

SIPLAN · ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

# Transformação Operacional

Plano de ação imediato — semana de 25/05 a 29/05

Mudança · Porquê · Como · Resultado Esperado


*Versão 2 — Profundidade Máxima · Cobertura integral dos 10 macroprocessos, do Siplan Hub e do back office com IA. Sem rodeios. Tudo executável.*

# Sumário Executivo

Este documento é o **raio-X operacional completo** da Área de Implantação da Siplan e a **conversão direta de cada gargalo em ação executável**. Não há cronograma, não há roadmap abstrato, não há jargão. Há decisão, dono nominal, ferramenta e indicador.

A análise consolidou **integralmente** dois repositórios: (i) o **Second Brain de Implantação** (48 notas, 4.700+ linhas — MOCs, processos, gargalos, regras, glossários, questionários respondidos, mercado cartorário, sabatinas internas e o trâmite real do Chamado 725384) e (ii) o **código-fonte do Siplan Hub** (React 18 + TanStack Query + Supabase + n8n — 25+ páginas, 30+ hooks, 22 migrações, módulos de Conversão, OrionTN Editor, CRM, Calendar, Admin/RBAC e Auditoria).

Toda recomendação abaixo está ancorada em **fato observado**: nomes reais da equipe, sistemas (Orion TN/PRO/REG, Siplan/Control-M, LCW, OnHand, SGA), hardware crítico (Zebra GC420T, servidores 6 cores/20GB), integrações ausentes (COAF, CNAB400, NF-e), telas existentes do Hub e automações já desenhadas mas não ativadas.



## Os 7 vetores de transformação

**1.** Single source of truth no **Siplan Hub** para tudo que é gestão de projeto. **2.** Papéis nomeados por etapa, com backup formal por analista. **3.** Blindagem do implantador via back office automatizado (IA + n8n + Outlook). **4.** Kill switches para projetos zumbis (Infra, Produtos, Modelos). **5.** Comunicação estruturada: Hub orquestra, 0800 oficializa, e-mail/WhatsApp recebem outputs. **6.** Catálogos vivos (Conversores, Modelos OrionTN, Procedimentos) para tirar conhecimento tácito da cabeça das pessoas. **7.** Playbooks de contingência escritos para os cenários hoje resolvidos no improviso (rollback de madrugada, surpresa de hardware em campo, buraco negro de Produtos).

## O que muda imediatamente na semana de 25/05

- Hub vira a **pauta única** da Daily da liderança — TV ligada no Kanban.
- Cada um dos 6 analistas **nomeia formalmente seu backup** de Aderência e Homologação.
- Comercial **passa a usar** o Form. Nova Implantação como pré-condição para reserva de agenda.
- Todo projeto ativo recebe **≥1 Post de Timeline por dia** de seu responsável (atualização objetiva).
- WhatsApp pós-virada com **hard cut em D+30** comunicado no D+0 e arquivado pelo implantador no D+30.
- Catálogo de Conversores v1 publicado por Eduardo, Luciane e Ademar (Conversão).
- Painel “Top 10 Projetos em Risco” enviado por e-mail diariamente às 8h para Coordenação e Diretoria.

## 01 Contexto Operacional — quem somos, o que entregamos, contra o quê

### 1.1 A Siplan no mercado

Siplan: 40+ anos, fusão Siplan + Control-M, retomada da marca em 2023, presença em 10+ estados, 600+ cartórios ativos, 51 a 200 colaboradores. Carteira composta por cartórios extrajudiciais (Notas, Protesto, RI/TDPJ, RCPN, RTD/CPJ) com **maturidade tecnológica heterogênea**: existem cartórios na vanguarda digital e outros ainda no “papel + Excel”. Pressão regulatória crescente (CNJ Provimento 143, LGPD, e-Notariado, ONR/IARI, atos eletrônicos que já respondem por até 40% da demanda em algumas regiões).

### 1.2 Estrutura nominal da equipe (fonte: Second Brain · Estrutura da Equipe e Especialidades)

| ÁREA           | PESSOA                          | ESPECIALIDADE / RESPONSABILIDADE                                                                   |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestão         | Marcus Ortiz                    | Gestor de Implantação — meio-campo de cada projeto. Objetivo estratégico: descentralizar via Hub.  |
| Implantação    | Ricardo Vieira                  | Orion TN (Notas) — exclusivo.                                                                      |
| Implantação    | Rodrigo Mizuno                  | Orion PRO (Protesto) — exclusivo.                                                                  |
| Implantação    | Bruno Matos                     | Orion TN + Orion PRO.                                                                              |
| Implantação    | Rodrigo Brites                  | Orion TN + Orion PRO.                                                                              |
| Implantação    | Julio Araújo                    | Orion REG (RI e TDPJ). Autor da inclusão das perguntas estruturais (andares/setores) na Aderência. |
| Implantação    | Fernando Cruz                   | WEB RI.                                                                                            |
| Infraestrutura | Alex Silva                      | Análise de Ambiente e Configuração do Servidor (titular).                                          |
| Infraestrutura | Bruno Fernandes                 | Backup de Preparação do Ambiente; também atua em Modelos OrionTN.                                  |
| Infraestrutura | Hugo Januário                   | Backup de Análise de Ambiente; também atua em Modelos OrionTN.                                     |
| Conversão      | Luciane                         | Especialista Orion TN (Notas).                                                                     |
| Conversão      | Ademar                          | Especialista Orion PRO (Protesto).                                                                 |
| Conversão      | Eduardo                         | Especialista Orion REG (RI e TDPJ).                                                                |
| Modelos Editor | Hugo Januário · Bruno Fernandes | Adaptação das minutas do cliente para o padrão Orion TN.                                           |
| CS / CX        | Henrique Troiano · Bruna Pomini | Sucesso do cliente e logística.                                                                    |
| CS / CX        | Maria Santos                    | Coordenação de agendas dos implantadores, agendamento de Aderência/Homologação, hotel/logística.   |
| Pós Orion TN   | Erik Marques · Henrique Troiano | Acompanhamento WhatsApp 2–4 semanas pós-virada.                                                    |
| Pós Orion PRO  | Klerison · Alana                | Acompanhamento WhatsApp 2–4 semanas pós-virada.                                                    |
| Pós Orion REG  | Romário · Luiz                  | Acompanhamento WhatsApp 2–4 semanas pós-virada.                                                    |

Capacidade real declarada: **6 analistas técnicos** exercendo dupla função (Aderência/Homologação no back-office e Implantação presencial de 2 semanas em campo). Carteira ativa: **~28 projetos em andamento em paralelo**. Esse é o gargalo-mãe da operação.

### 1.3 Portfólio de sistemas, cargas mínimas e janelas de virada

| SISTEMA / MÓDULO            | CARGA MÍNIMA    | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orion PRO (Protesto)        | 40h · 1 semana  | Seg/Ter configuração; Ter/Qua à noite virada da Conversão; Qua/Qui/Sex acompanhamento.                           |
| Orion TN (Notas)            | 80h · 2 semanas | Sem 1 — Seg/Ter config, Qua/Sex treinamento; Sex à noite/fim de semana virada; Sem 2 — produção e estabilização. |
| Orion REG (RI/TDPJ)         | 80h · 2 semanas | Mesmo cronograma do TN. Aderência muitas vezes presencial (2–3 dias) por complexidade.                           |
| WEB RI                      | Conforme escopo | Implantação online; especialista Fernando Cruz.                                                                  |
| LCW (Livro Caixa Web)       | Add-on          | Frequentemente incluso em pacotes Orion TN/PRO/REG.                                                              |
| OnHand (App Mobile)         | Add-on          | Mobile companion; impacto operacional baixo.                                                                     |
| SGA (Gestão de Atendimento) | Add-on          | Senha/fila no balcão; depende de integração com periféricos.                                                     |
| Editor de Modelos (OrionTN) | Add-on          | Recepção dos modelos via e-mail (Hugo/Bruno Fernandes). Bomba-relógio: cliente esquece de enviar.                |

### 1.4 Inventário de documentos do projeto (rastreabilidade)

| DOCUMENTO                              | DONO                    | FINALIDADE / STATUS                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Análise de Aderência                   | Implantação             | Investigação técnica + estrutural. Hoje em Word; deve virar Form. estruturado no Hub. |
| Análise de Ambiente (TI)               | Infraestrutura (Alex)   | .ods/Excel com hardware/SO/rede. Hoje preenchido a partir do que o cliente declara.   |
| Checklist de Implantação               | Implantação             | Roteiro tático em campo: banco, sistema, licenças, divisores, selos.                  |
| Catálogo de Conversão                  | Conversão + Cliente     | Termo de aceite formal dos dados migrados. PDF assinado.                              |
| Documento de Transição (Handoff)       | Implantação → Suporte   | Versões, acessos, senhas Postgres, IDs TeamViewer/AnyDesk, resumo narrativo.          |
| Relatório de Atendimento Técnico (RAT) | Implantação             | Horas trabalhadas vs vendidas; base de faturamento de horas excedentes.               |
| Form. Nova Implantação                 | Comercial → Implantação | Template do Hub que substitui o 'telefone sem fio' do 0800. Ainda não em uso.         |
| Posts/Timeline do Projeto              | Todos                   | Atualizações curtas (≤2 linhas) por evento relevante. Substitui Teams/ligação.        |

## 02 Diagnóstico Profundo — contradições, gargalos e pontos cegos

### 2.1 Contradições estruturais detectadas (cruzamento de notas)

A auditoria cruzada do Vault detectou que **vários processos documentados se contradizem entre si**. Cada contradição abaixo é, ao mesmo tempo, uma oportunidade de mudança imediata.

| CONTRADIÇÃO / GARGALO                         | EVIDÊNCIA OBSERVADA                                                                                                                                                                                                                                                                             | AÇÃO CIRÚRGICA                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A Farsa do Gate Condicional</b>            | A regra dos Gates Condicionais afirma que nenhuma execução pesada (Conversão, Agendamento Final) pode começar sem Ambiente + Aderência aprovados. Já o Processo 7 confessa: o Comercial pré-agenda data no ato da venda. Resultado: o Gate vira teatro, e a Implantação corre contra o relógio. | Tornar o <b>Form. Nova Implantação</b> pré-condição inegociável. Sem Form preenchido = sem reserva de agenda. Decisão executada pelo Coordenador de Implantação.                                                                         |
| <b>Paradoxo do Prazo de Conversão</b>         | Conversão declara 1–2 meses ou mais para sistemas legados desconhecidos. Comercial pré-agenda na venda sem saber se a base do concorrente vai converter em 3 dias ou 3 meses.                                                                                                                   | <b>Catálogo de Conversores</b> com maturidade por sistema. Consulta obrigatória no Form pelo Comercial. Para sistema “Inédito”, o Form bloqueia campo de data e exige aprovação da Diretoria.                                            |
| <b>Falsa segurança da Instalação Remota</b>   | Alex valida o servidor remotamente e declara “100% OK”. No Processo 9 surgem surpresas de máquina de balcão (incompatibilidades, RAM insuficiente, antivírus, impressoras Zebra GC420T).                                                                                                        | <b>Endpoint Check</b> obrigatório em todas as máquinas operacionais antes do embarque. <b>Teste de Carga Pós-Conversão</b> simula 30 min de operação real antes de liberar o analista.                                                   |
| <b>Vácuo de autoridade no Rollback</b>        | Só a Diretoria autoriza Rollback. Viradas Orion TN/REG ocorrem sexta à noite / fim de semana. Sem playbook se a Diretoria estiver inalcançável às 02h de domingo.                                                                                                                               | <b>Playbook de Contingência</b> escrito com árvore de decisão: O que tentar antes de Rollback, quem aciona quem por telefone, em que ordem (Conversão → Produtos → TI → Diretoria), critério objetivo de “falha crítica”.                |
| <b>Buraco negro da equipe de Produtos</b>     | Aderência reprova → caso vai para Produtos. Sem SLA. Implantação pausa por meses, cliente paga mensalidade sem usar.                                                                                                                                                                            | Toda demanda escalada para Produtos abre <b>card visível no Hub</b> com data de entrada, estimativa grosseira (Semanas / Meses / Trimestre+) e responsável de Produtos. Cobrança automática a cada 30 dias para a Diretoria + Comercial. |
| <b>Limbo eterno da Infraestrutura</b>         | Projetos pausados por hardware ficam dormindo por até 1 ano. Não há SLA, não há Kill Switch.                                                                                                                                                                                                    | <b>SLA de Retenção 90 dias</b> . Alertas automáticos D+30/60/90 ao Comercial. D+90 = status “ <b>Risco de Rescisão</b> ” no painel da Diretoria, com decisão registrada.                                                                 |
| <b>Adoção real do Hub vs Adoção declarada</b> | Mapeamento de telas confirmou: só <b>Implantação</b> → <b>Gerenciar Projetos</b> tem uso Alto/Crítico, e ainda assim concentrado em uma única pessoa. Comercial, Conversão (Homologação), CRM e Modelos estão em <b>Uso Baixo ou Nunca Usado</b> .                                              | Estratégia confirmada: <b>Hub como orquestrador invisível</b> para Comercial e implantadores em campo (entrega via Outlook). Adoção ativa apenas pelo back office interno: Conversão, Modelos OrionTN e Coordenação.                     |

| CONTRADIÇÃO / GARGALO | EVIDÊNCIA OBSERVADA                                                                 | AÇÃO CIRÚRGICA                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sombra do 0800 vs Hub | Analistas registram tudo em trâmites longos no SAC 0800. Hub não reflete realidade. | Regra: 0800 segue como sistema oficial integrado ao SAP (chamado, faturamento, RAT). Hub recebe os <b>Posts curtos de progresso</b> . Diário de Campo por voz alimenta os dois canais simultaneamente. |

## 2.2 Mapa de risco operacional consolidado

| SEVERIDADE | RISCO / BOMBA-RELÓGIO                                                                      | MITIGAÇÃO IMEDIATA                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRÍTICO    | Rollback de fim de semana sem Diretoria disponível e sem playbook.                         | Playbook escrito + lista nominal de plantão (Diretor + Sub-Diretor + Líder Conversão) + critério objetivo de falha crítica.                   |
| CRÍTICO    | Venda de horas insuficientes (40h para Orion TN/REG que exigem 80h).                       | Diretoria já bloqueou flexibilização. Form. Nova Implantação valida carga mínima por sistema.                                                 |
| CRÍTICO    | Surpresa de hardware em campo (máquinas de balcão informadas incorretamente pelo cliente). | Endpoint Check obrigatório. Sem laudo verde nas máquinas, implantador não embarca.                                                            |
| ALTO       | Aderência travada por Produtos por meses, sem fluxo de saída.                              | Card visível no Hub + cobrança automática a cada 30 dias + decisão registrada (segue / quebra contrato / quebra escopo).                      |
| ALTO       | Modelos OrionTN: cliente esquece de enviar e descobre-se em campo.                         | Form. Nova Implantação tem campo obrigatório de envio dos modelos. Comercial registra prazo combinado. Alerta automático em D-21 do embarque. |
| ALTO       | Comercial agenda direto com Coordenador via Teams, antes do contrato.                      | Reserva de agenda só via Hub. Coordenador NÃO atende reserva por Teams. Treinamento explícito do Comercial na semana de 25/05.                |
| ALTO       | Fila de Conversão paralisada por correções de clientes em produção.                        | Fila separada “Correções Pós-Virada” com SLA próprio. Equipe de Conversão segmentada por foco da semana.                                      |
| ALTO       | Pós-implantação eterno via WhatsApp mascara esforço e impede transição ao SD.              | Hard cut em D+30 comunicado no D+0. Grupo arquivado pelo implantador no D+30.                                                                 |
| MÉDIO      | Documentos da Aderência em Word/Docs anexados a e-mails — sem versão única.                | Aderência vira Form estruturado no Hub, versão única por projeto, com histórico.                                                              |
| MÉDIO      | Calendar do Hub × Agenda SAP duplicidade.                                                  | Documentar publicamente: Hub = visão de previsão; SAP/0800 = execução administrativa. Sem ambiguidade.                                        |
| MÉDIO      | Falha silenciosa de webhook n8n (servidor fora, SMTP).                                     | Painel “Saúde das Automações” no Hub com último run, retentativas e estado. Diário.                                                           |
| MÉDIO      | Service Desk afogado em dúvidas operacionais (não defeitos).                               | FAQ dinâmico + chatbot de triagem + biblioteca de vídeos ≤ 2 min.                                                                             |

## 03 Macroprocessos — do cenário atual ao cenário ideal, etapa por etapa

### 3.1 Etapa 1 — Início do Chamado de Implantação

**Dono atual:** Comercial (abre no SAC 0800) → Coordenador de Implantação (cadastra manual no Hub).

**Como ocorre hoje (observado no Chamado 725384 e em ‘Sabotagem do Conhecimento’):** Comercial abre o chamado no 0800 (Trâmite 1), envia para o DADM cadastrar o contrato (Trâmite 2 e 3), retorna o chamado e abre Trâmite 4 com horas vendidas, modalidade e deslocamento, **sem detalhes operacionais do cliente**. A Implantação só descobre o perfil real do cartório investigando depois.

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                                                                      | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comercial repassa demanda via Teams/ligação. Coordenador anota e abre chamado no 0800 com dados parciais.                     | <b>Form. Nova Implantação</b> é a única porta de entrada. Output é colado como Trâmite 1 do 0800. Implantação só aceita projeto com Form preenchido.                                                                                  |
| Datas prometidas ao cliente antes da viabilidade técnica (sistema legado, infra declarada, escopo de horas).                  | Form possui validação automática: carga mínima por sistema (40h PRO, 80h TN/REG); consulta obrigatória ao Catálogo de Conversores; campo de Modelos OrionTN se contratado.                                                            |
| Comercial não informa contratação de Editor de Modelos → cliente esquece de enviar minutas → implantador descobre em campo.   | Campo obrigatório no Form: ‘Editor contratado: Sim/Não → Cliente orientado? → Prazo combinado para envio (data específica)’. E-mails de Hugo e Bruno Fernandes pré-incluídos no template de orientação ao cliente.                    |
| Não existe responsável nominal pelo cadastro inicial. Marcus Ortiz acaba absorvendo tudo.                                     | <b>Coordenador (Marcus Ortiz)</b> é o único papel autorizado a marcar projeto como ‘Aceito para Implantação’ no Hub. Backup nomeado: Maria Santos (CS).                                                                               |
| Particularidades do cartório (Mensalistas, Sinal Público, integrações COAF/CNAB400/NFE) só aparecem na Aderência ou em campo. | Form contém bloco ‘Escopo Funcional Esperado’ pré-preenchido pelo Comercial a partir da negociação (auxiliado por checklist por sistema). Tags geram alerta para Produtos antes da Aderência se houver integração crítica não nativa. |

#### Ações pontuais

| RESPONSÁVEL                               | AÇÃO                                                                           | ONDE / FERRAMENTA                        | GATILHO           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Marcus Ortiz (Coord.)</b>              | Validar Form. Nova Implantação em até 1 dia útil                               | Hub → Comercial → Form. Nova Implantação | Recebimento       |
| <b>Comercial</b>                          | Preencher Form completo antes da promessa de data                              | Hub → Comercial                          | Pré-fechamento    |
| <b>Eduardo / Luciane / Ademar (Conv.)</b> | Marcar maturidade do conversor no Catálogo no momento do Form                  | Hub → Catálogo de Conversores            | No envio do Form  |
| <b>Hugo / Bruno F. (Modelos)</b>          | Receber alerta automático de Editor contratado e iniciar orientação ao cliente | Outlook (n8n)                            | Aceite do projeto |
| <b>Maria Santos (CS)</b>                  | Iniciar contato com cliente e abrir agenda no calendário do Hub                | Hub → Calendário                         | Aceite do projeto |

#### Riscos e bombas-relógio nesta etapa



| SEVERIDADE | RISCO / BOMBA-RELÓGIO                                                                | MITIGAÇÃO IMEDIATA                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTO       | Comercial bypassa o Form e abre chamado direto no 0800.                              | Coordenação devolve o chamado com mensagem padrão: 'Sem Form. Nova Implantação, projeto não entra em fila'. Sem exceção. |
| MÉDIO      | Form preenchido apenas no campo 'obrigatório', deixando contexto importante de fora. | IA do Hub (validador) sinaliza campos 'pobres' e devolve sugestões antes do envio.                                       |

## 3.2 Etapa 2 — Levantamento de Infraestrutura

**Dono atual:** Alex Silva (titular) · Bruno Fernandes (backup configuração) · Hugo Januário (backup análise).

**Como ocorre hoje:** Alex contata cartório (remoto ou presencial), preenche a planilha .ods de Análise de Ambiente, devolve chamado para Comercial via 0800 se infra inadequada. Sem SLA de retenção; existem projetos pausados há quase 1 ano.

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                                                        | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alex preenche planilha .ods manualmente a partir do que o cliente informa por telefone/e-mail.                  | <b>Endpoint Check:</b> script PowerShell/Bash (Windows + Linux) entregue ao TI do cartório via link público gerado pelo Hub. Resultado faz POST para endpoint do Hub e popula a planilha automaticamente.                                     |
| Máquinas operacionais (balcão) são apostas. Cliente declara hardware que não tem (acordo de 'bom senso').       | Endpoint Check executado em <b>todas as máquinas</b> , não só no servidor. Cada máquina vira card com status OK / Atenção / Bloqueio. Implantador não embarca sem 100% das máquinas em status verde ou marcadas com aceite formal do cliente. |
| Inadequação → chamado devolvido ao Comercial via 0800. Sem SLA de retenção. Projetos zumbis até 12 meses.       | <b>SLA de Retenção 90 dias.</b> Alertas automáticos D+30, D+60, D+90 ao Comercial responsável. D+90 → status ' <b>Risco de Rescisão</b> ', card no painel da Diretoria, decisão registrada (segue / cancela / locação Siplan).                |
| Visibilidade da pendência mora no e-mail do Comercial. Coordenação cobra status verbalmente.                    | Pendência de Infra vira <b>card vermelho permanente</b> no Hub com countdown, último contato e responsável Comercial visíveis. Não precisa perguntar.                                                                                         |
| Não há documentação pública dos requisitos mínimos atualizados; o que está na proposta comercial fica defasado. | Página única no Hub ' <b>Requisitos Mínimos por Sistema</b> ' (Orion PRO, TN, REG, WEB RI, LCW, OnHand, SGA), versionada, gerando PDF para envio ao cliente. Único responsável: Alex Silva.                                                   |

| RESPONSÁVEL | AÇÃO                                                      | ONDE / FERRAMENTA                           | GATILHO                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| Alex Silva  | Disparar Endpoint Check no T+0 do projeto                 | Hub → Infra → 'Solicitar Laudo de Endpoint' | T+0                     |
| Comercial   | Cobrar adequação a cada alerta automático                 | Hub + e-mail estruturado                    | D+30 / D+60 / D+90      |
| Diretoria   | Decidir destino de projetos em 'Risco de Rescisão'        | Painel Diretoria do Hub                     | Semanal                 |
| Alex Silva  | Manter página 'Requisitos Mínimos por Sistema' atualizada | Hub → Infra → Requisitos                    | Mensal / a cada release |



| SEVERIDADE | RISCO / BOMBA-RELÓGIO                                                       | MITIGAÇÃO IMEDIATA                                                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTO       | TI do cartório recusa executar o script ('política interna').               | Plano B: agendamento remoto guiado por Alex/Bruno F. via AnyDesk. Registro do desvio no card. |
| MÉDIO      | Servidor passa no Endpoint Check vazio mas estoura sob carga pós-conversão. | Cobrir com Teste de Carga Pós-Conversão (ver Etapa 8) e Manual de Troubleshooting em campo.   |

### 3.3 Etapa 3 — Análise de Aderência do Processo de Negócio

**Dono atual:** Analista de Implantação titular do sistema contratado (Ricardo, Mizuno, Matos, Brites, Julio ou Fernando). **Como ocorre hoje:** agenda apertada entre campos, sem SLA fixo. Para sistemas legados Siplan, remoto e rápido; para sistemas de concorrente, presencial 2–3 dias. Template já unificado (inspirado no Orion REG, com perguntas estruturais propostas pelo Júlio).

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                                                                   | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aderência feita em documento Word/Docs, anexada a e-mails. Versão única perdida em threads.                                | <b>Template unificado</b> embarcado no Hub como formulário estruturado (Identificação · Estrutura Física · Infra Local · Recepção · Rotinas por Sistema · Financeiro · Imagens/GED · Integrações · Bombas-Relógio). Versão única por projeto, histórico, sem anexo. |
| Impedimentos discutidos verbalmente; decisões somem.                                                                       | Cada impedimento vira <b>Post na Timeline</b> do projeto com responsável e prazo. Fechamento exige justificativa textual.                                                                                                                                           |
| Analista que faz Aderência é o mesmo que vai a campo → fila trava quando ele viaja.                                        | <b>Backup nominal</b> por analista (publicado no Hub na semana de 25/05). Ricardo↔Bruno Matos, Mizuno↔Brites, Julio↔Bruno Matos, Fernando↔Julio (proposta — confirmar). Reatribuição automática durante a viagem.                                                   |
| Resposta de Produtos para impedimentos críticos sem SLA, podendo levar meses; cliente fica no escuro.                      | Toda escalada para Produtos vira card vinculado ao projeto, com estimativa grosseira (Semanas / Meses / Trimestre+) registrada por Produtos em até 7 dias. Cobrança a cada 30 dias para Diretoria + Comercial. Sem 'implantação pela metade'.                       |
| Comercial não sabe que escopo prometido tem rotina inexistente (ex.: integração com prefeitura local, COAF, CNAB400, NFE). | No Form. Nova Implantação, integrações conhecidas têm checkbox. Marcação dispara pré-validação automática com base de rotinas suportadas do Hub.                                                                                                                    |

### 3.4 Etapa 4 — Tratamento de Impedimentos da Aderência

**Dono atual:** Comercial + Diretoria + Produtos. **Como ocorre hoje:** implantação pausa até que o desenvolvimento esteja finalizado; nunca se implanta 'pela metade' (exceto Orion TN com divisão pré-acordada Firmas/Notas).

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                                  | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negociação verbal entre Comercial, Diretoria e cliente. Resultado raramente é registrado. | Decisão registrada como ' <b>Decisão Comercial-Diretoria</b> ' no card do projeto: (1) Esperar Produtos; (2) Cancelar contrato; (3) Implantar em fases pré-acordadas (Orion TN Firmas+Notas). Sem registro = decisão inválida. |
| Cartório paga mensalidade sem usar o sistema enquanto espera Produtos.                    | Política: a partir de 90 dias de espera por Produtos, o caso vira pauta semanal da Diretoria com Comercial. Cliente recebe comunicado formal de status a cada 45 dias.                                                         |

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                                 | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Não há learning loop: impedimentos recorrentes não viram backlog priorizado de Produtos. | Painel 'Pedidos a Produtos por Frequência' no Hub. Funcionalidade pedida por ≥3 cartórios em 90 dias sobe automaticamente na priorização. |

### 3.5 Etapa 5 — Conversão do Banco de Dados

**Dono atual:** Equipe Conversão (Luciane TN · Ademar PRO · Eduardo REG). Prazos: 2–3 dias para sistemas Siplan/Control-M ou já convertidos; 1–2 meses ou mais para sistemas novos; meses para bases corrompidas/criptografadas. Contingência institucional via Diretoria quando estoura contrato.

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                                                | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distribuição informal de motores via Teams/ligação, baseada na especialidade.                           | 'Enviar para Conversão' no Hub gera card na Fila. Analista clica em 'Assumir' e o card cai em <i>Minha Fila</i> . Sem WhatsApp/Teams para distribuição.                              |
| Status do desenvolvimento do conversor invisível para a Implantação.                                    | Analista de Conversão registra avanços em <b>Posts curtos (≤2 linhas)</b> na Timeline. Cada milestone (cópia da base, catalogação, carga inicial, ajustes) vira Post.                |
| Fila sofre interrupções constantes por correções de clientes em produção, atrasando novas implantações. | <b>Fila separada 'Correções Pós-Virada'</b> com SLA próprio (ex: 48h). Janela semanal por analista (ex: 60% novas / 40% correções). Mensurado e visível.                             |
| Sistemas legados desconhecidos viram surpresa de prazo.                                                 | <b>Catálogo de Conversores</b> consultado obrigatoriamente no Form. Etiqueta por sistema: Maduro (2–3 dias) · Em Evolução (1–4 semanas) · Inédito (Mês+, exige aprovação Diretoria). |
| Bases corrompidas/criptografadas atrasam tudo e só são descobertas após acesso ao servidor.             | Bloco 'Diagnóstico Pré-Conversão' no Endpoint Check: hash de integridade da base + tipo de criptografia detectada. Resultado entra como gate antes de assumir prazo.                 |
| Catálogo de Conversão (PDF assinado) é entregue ao final, sem rastreabilidade durante o processo.       | Geração automática do PDF de Catálogo de Conversão a partir dos Posts e dos artefatos do projeto no momento do 'Liberar para Homologação'.                                           |

| RESPONSÁVEL                | AÇÃO                                                   | ONDE / FERRAMENTA            | GATILHO                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Eduardo / Luciane / Ademar | Atualizar Catálogo de Conversores por sistema legado   | Hub → Conversão → Catálogo   | Mensal e ao concluir novo motor |
| Analista de Conversão      | Postar Timeline a cada avanço relevante                | Hub → Projeto → Posts        | Contínuo                        |
| Coord. Conversão           | Gerenciar quotas semanais (novas vs correções)         | Hub → Conversão → Quotas     | Semanal                         |
| Marcus Ortiz               | Bloquear envio para Conversão sem consulta ao Catálogo | Hub → Form. Nova Implantação | Pré-cadastro                    |

### 3.6 Etapa 6 — Homologação da Conversão

**Dono atual:** Analista de Implantação titular do sistema. **Como ocorre hoje:** 'apagão de homologações' quando o titular está em campo — repassa-se para outro analista livre; se todos ocupados, pede-se à Conversão homologar o próprio trabalho; em último caso o analista homologa no fim de semana ou nos primeiros dias da viagem (comprimindo o cronograma).

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                              | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-mail entre Conversão e Implantação com acessos e caminhos. Inconsistências em Word. | <b>E-mail é mantido</b> como canal do implantador (sem retrabalho). Conversão marca <b>status interno</b> no Hub ('Enviado para Homologação'). E-mail é gerado pelo botão no Hub com template padrão (acessos, caminhos, checklist).                                   |
| Homologação trava quando o titular está em campo.                                     | Regra automática: se titular está com status 'Em campo' no Calendar, fila vai para <b>backup nominal</b> . Caso saturação total, equipe de Conversão assume sua própria homologação com aprovação dupla.                                                               |
| Inconsistências reportadas em texto livre.                                            | <b>Checklist obrigatório de inconsistências</b> : Campos (integridade, NULLs, tipos), Atos críticos (Protocolos, Sinal Público, Mensalistas, Imagens, Selos), Performance (queries lentas), Layouts (etiquetas, certidões, livros). Sem checklist = e-mail não aceito. |
| Re-envios para Conversão sem agrupamento; sobrecarrega.                               | Loop de Retrabalho automatizado: e-mail estruturado para Conversão com botão 'Base Corrigida' que muda o status do card no Hub.                                                                                                                                        |

### 3.7 Etapa 7 — Agendamento da Implantação Funcional

**Dono atual:** Coordenador de Implantação (Marcus) + Maria Santos (CS).

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                                                 | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comercial liga para Marcus via Teams: 'como tá a agenda do Ricardo no mês X?', pré-fechando com cliente. | <b>Reserva de agenda só dentro do Hub</b> . Marcus não atende reserva por Teams. Comunicado público ao Comercial na semana de 25/05.                                     |
| Datas confirmadas sem gates verdes (Aderência, Conversão homologada, Modelos prontos).                   | Regra: data confirmada exige <b>gates verdes em T-21 dias</b> . Gate amarelo dispara alerta D-21, D-14, D-7 para Coordenação. Gate vermelho em D-7 = pauta da Diretoria. |
| Calendário Hub × Agenda SAP/0800 — confusão.                                                             | Hub mantém <b>previsão</b> ; SAP/0800 mantém execução administrativa. Doc publicada e treinada na semana de 25/05.                                                       |
| Maria Santos coordena logística (hotel, deslocamento) por planilha/e-mail.                               | Módulo 'Logística do Implantador' no Hub: cards por viagem com hotel, voos, deslocamento, contato no destino, gerados automaticamente quando agenda é confirmada.        |

### 3.8 Etapa 8 — Instalação Remota do Sistema

**Dono atual:** Alex Silva. Configura no servidor do cartório: VM, Docker, contêineres, PostgreSQL. Resolve ≥90% dos problemas bloqueantes de servidor antes do embarque.

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                         | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validação só do servidor. Máquinas de balcão são apostas no que o cliente disse. | <b>Endpoint Check obrigatório</b> em todas as máquinas operacionais antes da instalação. Resultado anexado ao card.                                                      |
| Servidor validado 'OK vazio' trava sob carga real pós-conversão.                 | <b>Teste de Carga Pós-Conversão</b> automatizado simula 30 min de operação real (selos, fichas, protocolos, anexos). Resultado é gate para liberar embarque do analista. |

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                      | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alex é gargalo único; Bruno Fernandes e Hugo são backups informais.           | <b>Runbooks padronizados</b> por sistema. Bruno F. e Hugo executam instalações tier-1 sob revisão de Alex, dividindo carga. |
| Versão exata instalada (sistema + Postgres) só é registrada no Handoff final. | Versões gravadas <b>automaticamente</b> no Hub a partir do log de instalação.                                               |

3.9 Etapa 9 — Implantação no Cartório (Treinamento e Configuração)

**Dono atual:** Analista de Implantação titular. **Como ocorre hoje:** o implantador passa de 40h (PRO) a 80h (TN/REG) em campo. Faz configurações granulares (ver Trâmite 32 do Chamado 725384: 30+ ajustes finos em modelos, permissões, comissões, integrações), treinamento por setor, instalação de VPN/componentes locais, configuração de impressoras, selos. Documenta tudo no SAC 0800 como Trâmite longo.

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                                                                      | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implantador faz tudo: configuração, treinamento, suporte, registro no 0800, WhatsApp paralelo. Quase 1h/dia em administração. | Implantador foca <b>exclusivamente</b> em configuração e treinamento. Tudo administrativo é processado por <b>back office automatizado</b> (Diário de Campo por voz).                                                                                                            |
| Apontamento diário lançado em trâmites longos no SAC 0800.                                                                    | Implantador grava <b>áudio curto (≤2 min)</b> no Hub Mobile ao final do dia → <b>transcrição + sumarização por IA</b> → resumo estruturado salvo no Hub e replicado como Trâmite no 0800 via RPA / endpoint do SAC.                                                              |
| Bloqueios em campo (rede, servidor, máquina, hardware específico como Zebra GC420T) travam o analista por horas.              | <b>Manual de Troubleshooting Tático em Campo</b> no Hub Mobile, navegação por sintoma, com vídeos curtos. Botão 'Acionar Infra' com 1 toque (notificação para Alex/Bruno F./Hugo).                                                                                               |
| Mudanças de escopo em campo resolvidas por ligação para Comercial.                                                            | Toda alteração de escopo vira <b>Post de Bloqueio</b> no Hub. Notifica Comercial + Diretoria automaticamente. SLA de resposta: 4h úteis.                                                                                                                                         |
| Configurações pós-conversão (parametrizações finas) memorizadas pelo analista, sem rastreabilidade.                           | <b>Checklist Pós-Conversão</b> estruturado no Hub (baseado no Trâmite 32 do Chamado 725384): usuários, cargos, perfis, permissões, modelos do editor, certidões, recibos, selo digital, integrações (e-Notariado, LCW, Signo, Selo Digital). Implantador marca conforme executa. |
| Documentos físicos (formalização de treinamento, RAT) assinados em papel e digitalizados depois.                              | Geração no Hub e assinatura digital pelo cliente in loco via QR Code. RAT pré-preenchido com horas extraídas do Diário de Campo.                                                                                                                                                 |

| RESPONSÁVEL          | AÇÃO                                                     | ONDE / FERRAMENTA            | GATILHO              |
|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Implantador          | Gravar áudio diário no Hub Mobile (≤2 min)               | Hub Mobile → Diário de Campo | Diariamente em campo |
| Back Office IA (n8n) | Transcrever, sumarizar, salvar no Hub e replicar no 0800 | n8n + LLM + RPA SAC          | Automático           |
| Implantador          | Abrir Post de Bloqueio para mudanças de escopo           | Hub Mobile → Bloqueios       | No momento           |
| Comercial            | Responder Post de Bloqueio em até 4h úteis               | Hub                          | Recebimento          |
| Implantador          | Marcar Checklist Pós-Conversão                           | Hub → Checklist              | Durante a execução   |

### 3.10 Etapa 10 — Virada para Produção

**Dono atual:** Conversão (executa virada) + Implantador (acompanha em campo na semana seguinte). Rollback é prerrogativa da Diretoria.

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                                                                                         | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cronograma de virada padronizado por sistema, mas sem checklist público de pré-virada.                                                           | <b>Checklist Pré-Virada</b> obrigatório (todas as máquinas verdes, backup do legado validado, contato do TI do cartório confirmado para a janela, contato da Conversão em standby, energia/no-break verificado, plantão da Diretoria definido).                                   |
| Sem playbook de rollback de madrugada/fim de semana.                                                                                             | <b>Playbook de Contingência</b> escrito (ver Capítulo 06): árvore de decisão por sintoma; lista nominal de plantão da Diretoria (Diretor + Sub-Diretor + Líder de Conversão); critérios objetivos do que é 'falha crítica inoperável'.                                            |
| Critérios de 'falha crítica' subjetivos: implantador avalia presencialmente caso a caso.                                                         | Lista objetiva: (1) banco corrompido sem rollback técnico viável em <2h; (2) servidor não estabiliza após 3 tentativas de hardening; (3) erro bloqueante de geração de selo digital validado por Produtos; (4) impossibilidade de gerar protocolo por >1h em horário de operação. |
| Dados do dia da virada armazenados localmente no servidor físico do cartório (mitiga risco de perda em rollback) — mas processo não documentado. | Documentar oficialmente: 'Em caso de rollback, dados inseridos no Siplan novo no dia D ficam preservados no servidor físico; recuperação manual coordenada por Conversão + Implantador em D+1.'                                                                                   |

### 3.11 Tema Transversal — Modelos OrionTN (Hugo / Bruno Fernandes)

**Bomba-relógio recorrente:** cartórios contratam o Editor de Modelos mas esquecem de enviar as minutas. Em alguns casos o Comercial não orientou o cliente sobre o envio. Cartórios chegam a enviar 40 modelos quando o ideal são 3–5 iniciais.

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                               | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelos chegam por e-mail diretamente do cliente. Sem visibilidade para a Implantação. | Canal de e-mail mantido. Hugo/Bruno F. <b>marcam status por modelo</b> (Pendente / Em Edição / Pronto) na tela Editor de Modelos do Hub. Único requisito: anexar e atualizar status. Implantação vê em tempo real. |
| Cliente envia 40 modelos, equipe sobrecarrega.                                         | Regra dos <b>Top 3–5 modelos iniciais</b> registrada no Form. Nova Implantação. Demais vão para fila pós-virada (com SLA próprio).                                                                                 |
| Modelos parados não geram alerta.                                                      | Modelo parado por >5 dias acende vermelho no Dashboard de Modelos. Dashboard de Modelos exibido na TV da Daily.                                                                                                    |
| Falha de comunicação Comercial → Cliente sobre o envio.                                | Form. Nova Implantação tem campo obrigatório 'Cliente orientado sobre envio dos modelos?' + prazo combinado + e-mails de Hugo e Bruno F. pré-incluídos. Automação manda e-mail ao cliente no aceite do projeto.    |

### 3.12 Tema Transversal — Service Desk & Pós-Implantação

**Dono pós-virada:** equipes específicas por sistema (TN: Erik+Henrique; PRO: Klerison+Alana; REG: Romário+Luiz). Tolerância de WhatsApp por 2–4 semanas, depois hard cut para 0800/SD. Service Desk afogado em dúvidas operacionais (não defeitos).

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                   | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maioria dos chamados do SD são dúvidas operacionais, não defeitos.         | <b>FAQ dinâmico</b> no próprio Siplan + <b>chatbot de triagem</b> no canal 0800. Dúvida repetitiva responde sozinha.                                                                                                                   |
| Analista sênior preso explicando passo a passo via TeamViewer.             | <b>Base de vídeos curtos</b> (≤2 min) por sistema. Chatbot envia link direto antes de escalar humano. Vídeos gravados pelos próprios analistas.                                                                                        |
| Classificação manual de chamados consome tempo.                            | <b>Classificação automática por IA</b> na abertura (defeito · dúvida · solicitação · cobrança · integração) e roteamento direto.                                                                                                       |
| Transferência implantação → SD informal: SD vira 'caixa preta' do cliente. | <b>Handoff estruturado para o SD</b> : documento padrão gerado pelo Hub (parametrizações, atos críticos, contatos, versões, particularidades) + tarefa aberta no SD automaticamente. Reunião de passagem opcional gravada e arquivada. |
| WhatsApp eterno após 4 semanas mascara esforço e impede transição.         | Regra: <b>hard cut em D+30</b> comunicado no D+0. Implantador arquiva o grupo no D+30 sem exceção. Cliente reorientado a abrir chamado no 0800.                                                                                        |
| Clientes ligam direto na Siplan tentando furar fila do 0800.               | Atendimento padronizado em 1 frase: 'O canal oficial para qualquer demanda é o 0800. Estou abrindo o chamado para você agora.' Sem exceção.                                                                                            |



## 04 Siplan Hub — anatomia, adoção real e plano de uso por papel

### 4.1 Stack e arquitetura (fonte: repositório Siplan Hub)

**Framework:** React 18 + TypeScript 5 · Vite 6. **Estado:** TanStack React Query v5 + Zustand (estratégia split-query: useProjectsList para grids virtualizadas leves vs useProjectDetails para o modal com JSONs pesados). **Backend:** Supabase (Postgres + Auth + Storage + RLS · 22 migrações ativas, RBAC implementado em 20260310165500\_rbac\_schema.sql, segurança reforçada em 20260129\_security\_hardening\_rls.sql). **UI:** Tailwind v3, Radix, shadcn/ui, Framer Motion, @dnd-kit, react-virtuoso (listas com milhares de cards). **Editor rico:** Tiptap v3 + Lexical. **Calendário:** arquitetura de 3 camadas (Grid · Drop Zones · Eventos) para evitar event-clipping em spans longos. **Realtime:** Supabase Realtime nas notificações.

### 4.2 Estrutura de telas e adoção atual (fonte: diagnóstico do Vault + código)

| TELA / MÓDULO                        | FUNÇÃO                                                  | ADOÇÃO                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Início                               | Tela de busca central                                   | Porta de entrada                   |
| Dashboard · Visão Geral              | KPIs operacionais, SLA, Tempo Médio, Carga por cartório | Uso Baixo                          |
| Dashboard · Kanban                   | Kanban Não Iniciado/Em Andamento/Concluído/Bloqueado    | Uso Baixo                          |
| Implantação · Gerenciar Projetos     | Cadastro e controle de projetos, etapas, dados gerais   | Uso Alto/Crítico (Tela Core)       |
| Implantação · Relatórios             | Métricas de performance, tendências, distribuição       | Uso Baixo                          |
| Implantação · Próx. Implantações     | Cards cronológicos baseados na Etapa 5 (Implantação)    | Uso Médio                          |
| Calendário · de Projetos             | Calendário interativo por implantador                   | Uso Baixo                          |
| Calendário · Agenda dos Analistas    | Power BI conectado ao SAP/0800                          | Uso Médio                          |
| Comercial · Painel de Clientes       | Saúde da carteira, projetos críticos/atenção/saudáveis  | Uso Baixo                          |
| Comercial · Bloqueios                | Detalhamento de impedimentos por cliente/projeto        | Uso Baixo                          |
| Comercial · Contatos                 | Agenda unificada                                        | Nunca Usado                        |
| Comercial · Form. Nova Implantação   | Handoff Comercial → Implantação, output para o 0800     | Ainda Não Liberado (rollout 25/05) |
| Conversão · Gestão de Atividades     | Fila de conversão e homologação                         | Uso Baixo                          |
| Conversão · Motores                  | Conversões aguardando criação/desenvolvimento           | Uso Baixo                          |
| Conversão · Homologação              | Validação de conversões finalizadas                     | Nunca Usado                        |
| Modelos OrionTN · Dashboard          | 5 KPIs, distribuição de status, progresso               | Uso Baixo                          |
| Modelos OrionTN · Gerenciar Projetos | Tabela paginada, filtros por status                     | Uso Baixo                          |
| Modelos OrionTN · Editor             | Workspace Tiptap, upload JSON, auto-save                | Uso Baixo                          |
| Admin · Usuários/Áreas/Times         | RBAC, gestão de membros e áreas                         | Uso Médio (Admin)                  |
| Admin · Férias                       | Calendário de ausências (capacidade real)               | Uso Médio                          |



| TELA / MÓDULO     | FUNÇÃO                 | ADOÇÃO    |
|-------------------|------------------------|-----------|
| Admin · Auditoria | Logs de ações críticas | Uso Baixo |

### 4.3 Princípio de uso — Cockpit vs Orquestrador Invisível

Decisão estratégica documentada: **não forçar adoção da interface pelas equipes de campo** (Comercial em rua, Implantadores em viagem). Adoção ativa fica restrita ao back office (Conversão, Modelos, Coordenação, Diretoria). Para as equipes externas, o Hub **vai até elas** via Outlook/e-mail e WhatsApp (notificações estruturadas com deep-links).

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                           | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hub alimentado por uma única pessoa (Marcus). Comercial e implantadores não logam. | <b>Backoffice interno usa Hub ativamente.</b> Comercial e Implantadores recebem outputs (e-mails) e <b>postam de volta via Hub Mobile</b> (Diário de Campo por voz + Bloqueios). |
| Implantador na rua não tem ferramenta mobile prática.                              | <b>Hub Mobile</b> com 4 telas únicas: Meus Projetos · Diário de Campo (áudio) · Bloqueios · Manual de Troubleshooting.                                                           |
| Telas de Conversão (Homologação, Motores) estão prontas no código mas sem adoção.  | Conversão (Luciane, Ademar, Eduardo) passa a usar Motores, Homologação e Gestão de Atividades como <b>cockpit diário</b> . Liderança verifica adoção via Auditoria.              |
| Tela 'Editor de Modelos OrionTN' está pronta no código, sem adoção.                | Hugo e Bruno F. atualizam status por modelo nessa tela <b>todo dia</b> . Métrica no Dashboard de Modelos.                                                                        |

## 05 Padronização e Atribuição de Responsabilidades — quem faz o quê

Cada item abaixo é uma **regra fixa**. Sem zona cinzenta. Sem 'depende'. O Hub é o canal padrão para todo dado de gestão; o 0800 segue como sistema oficial integrado ao SAP (faturamento, RAT, encerramento de chamado).

### 5.1 Matriz de Responsabilidades por etapa

| RESPONSÁVEL                                                           | AÇÃO                                                                             | ONDE / FERRAMENTA          | GATILHO               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Marcus Ortiz (Coord. Implantação)</b>                              | Validar Form. Nova Implantação; reservar agenda; aceitar projetos                | Hub → Implantação          | Pré-cadastro          |
| <b>Maria Santos (CS)</b>                                              | Coordenar agendas, logística, hotel, deslocamento                                | Hub → Logística + Calendar | Pós-aceite            |
| <b>Comercial (vendedor responsável)</b>                               | Preencher Form completo; cobrar adequação de Infra; responder Bloqueios em 4h    | Hub                        | Contínuo              |
| <b>Eduardo / Luciane / Ademar (Conv.)</b>                             | Atualizar Catálogo; assumir cards na Fila; postar Timeline; gerenciar quotas     | Hub → Conversão            | Contínuo              |
| <b>Alex Silva (Infra)</b>                                             | Disparar Endpoint Check; instalação remota; teste de carga                       | Hub → Infra                | T+0 / Pós-conversão   |
| <b>Bruno Fernandes (Infra)</b>                                        | Backup configuração; runbooks tier-1                                             | Hub → Infra                | Conforme demanda      |
| <b>Hugo Januário (Infra/Modelos)</b>                                  | Backup análise; gestão de Modelos OrionTN                                        | Hub → Infra + Modelos      | Conforme demanda      |
| <b>Implantador titular</b>                                            | Aderência; Homologação; campo; áudio diário; Posts e Bloqueios                   | Hub Mobile + Hub Web       | Contínuo              |
| <b>Backup nominal de cada implantador</b>                             | Assumir fila durante viagem do titular                                           | Hub (regra automática)     | Início da viagem      |
| <b>Hugo / Bruno F. (Modelos)</b>                                      | Atualizar status por modelo no Editor; respeitar Top 3–5 inicial                 | Hub → Modelos OrionTN      | Contínuo              |
| <b>CS por sistema (Erik/Henrique · Klerison/Alana · Romário/Luiz)</b> | WhatsApp pós-virada (2–4 semanas); hard cut D+30                                 | WhatsApp + Hub → Handoff   | Pós-virada            |
| <b>Service Desk</b>                                                   | Triagem por IA; atendimento humano de defeito real; integração ao Handoff        | 0800 + IA + Hub            | Contínuo              |
| <b>Diretoria</b>                                                      | Decidir Risco de Rescisão, gates amarelos T-21, escalações de Produtos, Rollback | Painel Diretoria do Hub    | Semanal + sob demanda |

### 5.2 Regras fixas de uso

- Toda promessa de data ao cliente exige **Form. Nova Implantação** preenchido — sem exceção.
- Toda mudança de status de projeto é registrada no Hub **no momento** em que acontece.
- Toda dúvida da gestão se resolve **olhando o Hub**, não perguntando em Teams.
- Reuniões diárias (Daily) usam **Kanban do Hub** como pauta única — quem não está no Hub, não está na Daily.

- Bloqueios em campo viram **Post de Bloqueio** com responsável e prazo — não viram ligação.
- Posts da Timeline são **curtos e objetivos** ( $\leq 2$  linhas). Não substituem o Trâmite no 0800, complementam-no com leitura rápida.
- Reserva de agenda **só no Hub**. Coordenação não atende reserva por Teams nem por ligação.
- Hard cut do WhatsApp em **D+30 após a virada**. Implantador comunica no D+0 e arquiva no D+30.
- Toda escalada para Produtos vira **card visível** com estimativa em até 7 dias; cobrança a cada 30 dias.
- Toda decisão da Diretoria sobre cliente é **registrada** como Post oficial no projeto.

## 06 Automações Práticas com IA — Blindagem do Implantador (back office)

Cada automação abaixo é um desenho operacional completo, executável com o stack já disponível: **Siplan Hub (React/Supabase) + n8n + LLM via gateway + Outlook + SAP/0800 (RPA ou endpoint) + Supabase Realtime**. Para cada uma há gatilho, payload, fluxo, fallback e resultado prático.

### A1 · Diário de Campo Automatizado por Voz

**Gatilho:** Implantador grava áudio de até 2 minutos no Hub Mobile ao final do dia em campo.

**Payload / dados de entrada:** Áudio (m4a) + projectId + userId + timestamp + geolocalização opcional.

**Fluxo da Automação:**

(1) Upload para Supabase Storage. (2) n8n webhook recebe URL e dispara Whisper (transcrição PT-BR). (3) LLM (gateway interno) sumariza em campos estruturados: *O que foi feito · Pendências · Próximos passos · Riscos · Solicitações ao back office*. (4) n8n cria Post na Timeline do projeto no Hub via Supabase. (5) n8n posta Trâmite estruturado no chamado 0800 via API/RPA do SAC, imitando o template oficial ('Demanda', 'Abordagem realizada', 'Atendeu o cliente', 'Encaminhar a outra equipe'). (6) Notificação Realtime para Coordenação se houver risco marcado.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Se Whisper indisponível: áudio fica como anexo no Hub e card amarelo aparece para revisão manual. Se RPA SAC falha: Trâmite vai para fila de retentativas (n8n Queue) com alerta no painel 'Saúde das Automações'.

**Resultado prático:** Tempo administrativo do implantador em campo cai de ~45 min/dia para ~3 min/dia. 0800 fica 100% atualizado sem o implantador digitar nada.

### A2 · Endpoint Check do Cartório (Hardware Real)

**Gatilho:** Card de Infra criado no Hub. Alex clica em 'Solicitar Laudo de Endpoint'.

**Payload / dados de entrada:** Link público temporário gerado pelo Hub + checksum + ID do projeto.

**Fluxo da Automação:**

(1) TI do cartório acessa o link, baixa o script PowerShell (Windows) ou Bash (Linux). (2) Script coleta hardware (CPU, RAM, disco, GPU), SO, .NET/Java, antivírus, rede (ping, latência, portas), impressoras conectadas (com filtro para detectar Zebra GC420T e equivalentes problemáticos). (3) POST para endpoint do Hub (Cloudflare Worker / TanStack server route). (4) n8n classifica cada máquina: **OK** (verde) · **Atenção** (amarelo: RAM < recomendado) · **Bloqueio** (vermelho: SO desatualizado, disco crítico, sem .NET). (5) Card de Infra é atualizado em tempo real. (6) Em caso de Bloqueio, n8n dispara e-mail estruturado para o Comercial responsável.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Se TI recusa script: Alex agenda sessão AnyDesk e executa manualmente. Resultado entra pela mesma interface (input manual com flag 'coletado pela Siplan').

**Resultado prático:** Surpresa de hardware em campo cai a ≤1 a cada 10 projetos. Implantador embarca com 100% das máquinas validadas ou com aceite formal do cliente registrado no Hub.

### A3 · Triagem Inteligente do Service Desk

**Gatilho:** Abertura de chamado no 0800 ou portal web/app de suporte.

**Payload / dados de entrada:** Texto do chamado, sistema (Orion TN/PRO/REG), cliente, anexos, log opcional.

**Fluxo da Automação:**

(1) LLM classifica em *defeito* · *dúvida* · *solicitação* · *cobrança* · *integração* e detecta sistema/módulo afetado. (2) Para **dúvida**: busca semântica (RAG sobre base de conhecimento + tickets antigos + vídeos curtos) e responde diretamente com FAQ + link de vídeo. (3) Para **defeito**: roteia para analista responsável pelo módulo. (4) Para **solicitação**: cria card no Hub e notifica Comercial.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Threshold de confiança da IA < 70% → roteia para humano com sugestão pré-pronta.

**Resultado prático:** ≥40% dos chamados de dúvida resolvidos sem humano. Tempo médio de triagem cai a quase zero. Capacidade do SD desbloqueada para defeitos reais.

### A4 · Score de Risco do Projeto + ‘Top 10 em Risco’

**Gatilho:** Cron diário às 7h sobre todos os projetos ativos no Hub.

**Payload / dados de entrada:** Para cada projeto: datas agendadas, etapas concluídas, posts recentes, bloqueios abertos, dias na fila atual.

**Fluxo da Automação:**

(1) n8n calcula **Score de Risco** (0–100) combinando: dias sem Post · gates abertos vs data confirmada · Bloqueios sem resposta · dias na fila de Conversão · prazo de Modelos. (2) LLM gera parágrafo executivo do estado dos top 10 críticos. (3) E-mail diário às 8h para Coordenação e Diretoria com link de cada projeto.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Se n8n cron falha: alerta visual no Dashboard ‘Saúde das Automações’ e retentativa automática em 1h.

**Resultado prático:** Gestão para de descobrir incêndio em reunião — descobre no e-mail das 8h. Diretoria entra na Daily com a lista pronta.

### A5 · Cobrança Automática de Infraestrutura (SLA de Retenção)

**Gatilho:** Projeto em status ‘Aguardando Infra do Cliente’ atinge D+30, D+60 ou D+90.

**Payload / dados de entrada:** Card do projeto, Comercial responsável, último contato registrado, requisitos pendentes.

**Fluxo da Automação:**

(1) D+30: e-mail estruturado para Comercial com lista de pendências e proposta de contato. (2) D+60: e-mail com cópia para Coordenação. (3) D+90: muda status para ‘**Risco de Rescisão**’; cria card no Painel Diretoria; e-mail para Diretoria + Comercial.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Comercial não responde dentro de 5 dias úteis no D+90? Card sobe para reunião semanal da Diretoria automaticamente.

**Resultado prático:** Zero projeto zumbi sem dono. Diretoria decide com fatos, não com memória. Indicadores da empresa deixam de ser contaminados por contratos adormecidos.

## A6 · Handoff Automático Implantação → Service Desk

**Gatilho:** Implantador clica em 'Fechar Pós-Implantação' no Hub (após D+30 do hard cut).

**Payload / dados de entrada:** Posts da Timeline, configurações registradas, particularidades do cartório, versões instaladas, contatos.

**Fluxo da Automação:**

(1) LLM consolida tudo em 'Ficha Padrão do Cartório' (PDF + entrada no Hub) com: dados administrativos, versões, acessos (com tokens cifrados), parametrizações finas, atos críticos, contatos do cartório, histórico de bloqueios. (2) n8n abre tarefa no Service Desk linkando a ficha. (3) Notificação no grupo WhatsApp com aviso de hard cut.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Se LLM falha em campo crítico: implantador recebe e-mail com campos faltantes para revisão.

**Resultado prático:** Transição estruturada. SD recebe contexto pronto; cartório não vira 'surpresa' para o suporte.

## A7 · Catálogo de Conversores Vivo

**Gatilho:** Equipe de Conversão fecha um motor novo ou atualiza um existente.

**Payload / dados de entrada:** Sistema legado (nome, fabricante, versões conhecidas), complexidade (1–5), maturidade do conversor, observações.

**Fluxo da Automação:**

(1) Registro no Hub atualiza o Catálogo. (2) Quando Form. Nova Implantação é aberto, sistema legado escolhido pelo Comercial automaticamente puxa a maturidade do Catálogo, mostra prazo estimado, e bloqueia o campo de data se for 'Inédito'. (3) LLM sugere complexidade para sistemas inéditos com base em similaridade de nome/fabricante.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Se Catálogo está incompleto para um sistema: Form. exige aprovação do líder de Conversão antes do envio.

**Resultado prático:** Comercial para de prometer 3 dias para um motor de 3 meses. Diretoria deixa de entrar em 'modo gestão de crise'.

## A8 · Assistente Interno do Analista (Chat com RAG)

**Gatilho:** Analista pergunta no chat do Hub: 'como configurar X no Orion TN para cartório de Y atos?'

**Payload / dados de entrada:** Pergunta + identidade do analista + contexto do projeto aberto.

**Fluxo da Automação:**

(1) LLM com RAG sobre base de procedimentos internos, atas de homologação, checklists e tickets antigos do Service Desk. (2) Responde com passo a passo, links de runbooks e exemplos de outros cartórios. (3) Resposta é gravada como 'sugestão da IA' no histórico do projeto.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Confiança baixa → resposta inclui aviso e link para abrir ticket interno com Conversão/Produtos.

**Resultado prático:** Conhecimento tácito vira ativo. Tempo de busca por procedimento cai de minutos para segundos.

### A9 · Loop de Retrabalho na Homologação

**Gatilho:** Implantador reprova homologação por checklist no Hub.

**Payload / dados de entrada:** Lista de inconsistências (checklist estruturado), severidade por item, comentários.

**Fluxo da Automação:**

(1) n8n gera e-mail estruturado para Conversão com inconsistências detalhadas. (2) E-mail contém botão '**Base Corrigida**' que faz callback ao Hub, mudando status do card de Conversão automaticamente. (3) Loop fechado em até 2 idas e voltas vira alerta para Coordenação.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Se Conversão responde fora do e-mail: ainda funciona; Analista marca manualmente no Hub.

**Resultado prático:** Reduz e-mails informais. Conversão entende o que precisa corrigir sem ligações.

### A10 · Alerta de Risco de Agendamento (T-21 / T-14 / T-7)

**Gatilho:** Cron diário: para cada projeto com data confirmada, verifica gates verdes.

**Payload / dados de entrada:** Status de cada gate (Aderência, Infra, Conversão homologada, Modelos prontos) vs data agendada.

**Fluxo da Automação:**

(1) T-21 amarelo: e-mail informativo para Coordenação. (2) T-14 laranja: e-mail para Coordenação + Comercial. (3) T-7 vermelho: card no Painel Diretoria + e-mail Diretoria + Coordenação + Comercial. (4) T-3 sem solução: pauta automática para Daily da Diretoria.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Falha do cron → painel 'Saúde' + retentativa.

**Resultado prático:** 'Sprint da Última Semana' deixa de existir. Risco é exposto cedo, decisão é tomada cedo.

### A11 · Pré-Validador de Form. Nova Implantação por IA

**Gatilho:** Comercial salva rascunho do Form.

**Payload / dados de entrada:** Conteúdo do Form, contrato anexado (DocuSign), sistema escolhido.

**Fluxo da Automação:**

(1) LLM verifica consistência: carga vs sistema (40h/80h), Editor contratado vs orientação ao cliente, sistema legado vs Catálogo de Conversores, escopo funcional vs integrações suportadas. (2) Devolve sugestões de campos 'pobres' e marca riscos. (3) Sem correção dos pontos críticos, botão 'Enviar' fica bloqueado.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** LLM indisponível → validação fica apenas nas regras determinísticas (sem IA), com aviso visível.

**Resultado prático:** Form chega à Implantação sem retrabalho. Coordenador aceita em minutos.



**A12 · Detector de Modelos Parados (OrionTN)**

**Gatilho:** Cron diário sobre todos os projetos com Editor contratado.

**Payload / dados de entrada:** Status por modelo, datas de envio do cliente, datas de atualização da equipe de Modelos.

**Fluxo da Automação:**

(1) Modelo sem atualização por >5 dias → alerta visual no Dashboard. (2) Modelo sem envio do cliente após D-21 do embarque → e-mail automático para o cliente (com cópia ao Comercial). (3) Cartório com 0 modelos enviados a 7 dias do embarque → card vermelho na Daily.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Falha → e-mail manual disparado por Hugo/Bruno F.

**Resultado prático:** Implantador chega no cartório com modelos prontos ou com decisão de fase já registrada.

**A13 · Painel ‘Saúde das Automações’**

**Gatilho:** Cron a cada 15 min varrendo todos os webhooks ativos.

**Payload / dados de entrada:** Status do n8n, fila de execuções, retentativas, erros de SMTP.

**Fluxo da Automação:**

(1) Painel dedicado no Hub mostra cada automação (A1–A12), última execução, sucessos, falhas. (2) Falhas geram alerta visual + e-mail para responsável de TI interna.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Painel sempre existe localmente, mesmo se n8n estiver fora (DB lê o último estado conhecido).

**Resultado prático:** Falhas de webhook param de ser silenciosas. Confiança no Hub aumenta.

**A14 · Plantão da Virada (Rollback Watch)**

**Gatilho:** Iniciado automaticamente na janela de virada (Sex 22h até Dom 23h para TN/REG; Ter 22h até Qui 8h para PRO).

**Payload / dados de entrada:** Projeto em virada, lista de plantão (Diretor, Sub-Diretor, Líder Conversão, Implantador em campo), thresholds de falha crítica.

**Fluxo da Automação:**

(1) Heartbeat do servidor Siplan a cada 5 min reportado para o Hub. (2) Em caso de queda ou erro bloqueante, notificação simultânea para todos do plantão (e-mail + push + WhatsApp). (3) Botão ‘Acionar Rollback’ exige duplo aceite (Implantador + Diretoria). (4) Sem resposta da Diretoria em 30 min, Líder de Conversão tem autoridade temporária registrada.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Sem rede → implantador grava decisão por voz, sincroniza ao reconectar.

**Resultado prático:** Cartório não amanhece sem sistema por falta de comunicação. Decisão é registrada e auditável.

**A15 · Geração Automática de RAT e Catálogo de Conversão**

**Gatilho:** Implantador marca 'Fim da Implantação Presencial' no Hub.

**Payload / dados de entrada:** Posts da Timeline, Diários de Campo (áudios), Checklist Pós-Conversão, horas calculadas.

**Fluxo da Automação:**

(1) Geração automática de PDF do **RAT** (horas trabalhadas vs vendidas, atividades, encaminhamentos). (2) Geração automática do PDF do **Catálogo de Conversão** a partir dos artefatos da Conversão. (3) Assinatura digital pelo cliente in loco via QR Code (DocuSign embedado ou similar). (4) PDFs arquivados no Hub + enviados ao 0800 + e-mail oficial.

**Fallback (falha do n8n/SMTP):** Cliente sem internet → assinatura física, scan posterior, integridade conferida via hash.

**Resultado prático:** Implantador deixa de gastar horas em 'papelada' no último dia da viagem. Faturamento de horas excedentes vira processo automático.

## 07 Templates Padrão — para colar e usar

### 7.1 Form. Nova Implantação (campos obrigatórios)

Modelo confirmado pela equipe (output já existente no Vault — ver 'Exemplo Output - Formulário de Implantação'). Versão final consolidada:

| BLOCO                     | CAMPOS / OBRIGATORIEDADES                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dados Administrativos     | OP · Pedido de Venda · Data do Pedido · Contrato (DocuSign) · Vendedor responsável                                                                                                   |
| Escopo Contratado         | Sistema principal (Orion TN/PRO/REG/WEB RI) · Add-ons (LCW, OnHand, SGA, Editor de Modelos, Website) · Horas vendidas (presencial / remoto) · Modalidade · Deslocamento e hospedagem |
| Perfil do Projeto         | Tipo (Migração Siplan/Control-M ou Migração de concorrente) · Sistema atual (legado) · Maturidade do conversor (puxada do Catálogo automaticamente)                                  |
| Datas e Agenda            | Data desejada · Data máxima · Restrições de período                                                                                                                                  |
| Contatos do Cartório      | Tabelião/Oficial · TI do cartório · Responsáveis por setor (Notas, Protesto, Financeiro)                                                                                             |
| Editor de Modelos         | Contratado? · Cliente orientado? · Prazo combinado de envio · E-mails de Hugo e Bruno F. já incluídos                                                                                |
| Escopo Funcional Esperado | Checklist por sistema (Mensalistas, Sinal Público, COAF, NF-e, CNAB400, Centrais ONR/CENSEC/CRC, integrações específicas)                                                            |
| Condições Especiais       | Negociações especiais · Nível de urgência · Justificativa                                                                                                                            |
| Preenchido por            | Vendedor + data + checkbox 'Confirmo que validei carga vs sistema e consultei o Catálogo de Conversores'                                                                             |

### 7.2 Template Padrão da Análise de Aderência (versão unificada)

| BLOCO                                 | CAMPOS                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identificação                      | Sistema a implantar · Sistema Legado · Cidade/Serventia · Analista Siplan · Responsável do Cartório (nome, cargo, telefone, e-mail) · Data                                 |
| 2. Estrutura Física e Organizacional  | Andares e distribuição · Setores (Recepção, Registro, Financeiro, Digitalização) · Total e por setor de colaboradores · Conscientização da mudança                         |
| 3. Infraestrutura Local e Periféricos | Impressoras/Scanners · Digitalização de DUTS/Fichas · Biometria (Griaule/Fingertech) · Webcams homologadas · Controle de Selos (automático ou manual)                      |
| 4. Recepção e Atendimento             | Separação de protocolos · Sistema de Senhas/SGA · Orçamento/Prévia · Envio de complementos (WhatsApp/E-mail/Telefone)                                                      |
| 5. Rotinas por Sistema (Orion TN)     | Mensalistas (boleto/e-mail) · Sinal Público · Fichas e Reconhecimento (logs, NFS para fichas antigas) · Escrituras (Livro Depósito Prévio, Minutas para equipe de Modelos) |
| 5. Rotinas por Sistema (Orion REG)    | Qualificação (timing, dados retroativos) · Controle de Sequência (registros e averbações) · Notificações (sequência de certificações, prazos)                              |

| BLOCO                     | CAMPOS                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Financeiro e Custas    | Fechamento diário · Integração Pix/Parcela Express · NFS-e (RPS) · Relatórios para cruzamento de selos e repasses |
| 7. Imagens e GED          | Momento da digitalização · Armazenamento (caminho do servidor) · Migração de volumes                              |
| 8. Integrações e Centrais | Site institucional · Centrais (ONR, CENSEC, CRC) · Fluxo (registro imediato ou após pagamento)                    |
| 9. Bombas-Relógio         | Modelos a converter ainda não enviados · Relatórios proprietários não nativos · Particularidades graves           |

7.3 Estrutura do Post (Diário de Campo / Timeline)

Todo Post no Hub segue 4 campos (gerados pela IA a partir do áudio ou digitados): **O que foi feito** · **Pendências** · **Próximo passo** · **Riscos**. Limite: 4 linhas por campo. Tudo acima vai como anexo expansível.

7.4 Ficha Padrão do Cartório (Handoff Implantação → SD)

| BLOCO            | CONTEÚDO                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cabeçalho        | Cartório · CNPJ · Endereço · Titular · Telefone · Data da virada · Implantador                                                                               |
| Versões          | Sistema (Orion TN/PRO/REG vX.Y.Z) · Postgres versão · Versão do servidor de aplicação                                                                        |
| Acessos          | Senhas Postgres (cifradas, decifráveis por Admin do SD) · IDs TeamViewer / AnyDesk · VPN                                                                     |
| Atos críticos    | Volume médio diário · Picos · Atos especiais usados (Sinal Público, Mensalistas, Selo Digital, e-Notariado)                                                  |
| Particularidades | Integrações externas em uso · Layouts específicos (etiquetas, livros, recibos) · Resumo das parametrizações finas (template do Trâmite 32 do Chamado 725384) |
| Contatos         | Key Users por setor · TI local · Diretoria do cartório                                                                                                       |
| Histórico        | Bloqueios resolvidos · Decisões registradas · Avaliação do cliente                                                                                           |

## 08 Playbooks de Contingência — o que fazer quando dá ruim

### 8.1 Rollback de fim de semana (Orion TN / REG)

**Cenário-base:** conversão final rodou na sexta à noite ou sábado. Domingo de madrugada, banco corrompe ou servidor não estabiliza. Diretoria não atende.

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sem playbook. Implantador aguarda manhã, sem autonomia. | Implantador segue <b>árvore de decisão</b> do Hub Mobile: (1) tentar reinício controlado dos contêineres; (2) tentar restauração do snapshot pré-virada (Conversão tem documentado); (3) acionar Plantão (Diretor → Sub-Diretor → Líder de Conversão → Líder de Produtos) por e-mail, WhatsApp e push do Hub simultaneamente.               |
| Não há critério objetivo de 'falha crítica'.            | Critérios objetivos publicados: (a) banco corrompido sem rollback técnico viável em <2h; (b) servidor não estabiliza após 3 tentativas de hardening; (c) erro bloqueante de geração de selo digital validado por Produtos; (d) impossibilidade de gerar protocolo por >1h em horário de operação. Qualquer item atendido = 'falha crítica'. |
| Sem registro do que foi tentado.                        | Implantador grava <b>áudio do plantão</b> a cada decisão; n8n transcreve e arquiva no projeto. Sem rede → grava local, sincroniza ao reconectar.                                                                                                                                                                                            |
| Autoridade exclusiva da Diretoria sem fallback.         | Sem resposta da Diretoria em 30 min após acionamento simultâneo, <b>Líder de Conversão</b> tem autoridade temporária registrada para autorizar Rollback. Decisão registrada no Hub.                                                                                                                                                         |

### 8.2 Surpresa de hardware em campo

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                        | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implantador descobre máquina sem RAM/disco/SO compatível no dia da implantação. | Manual de Troubleshooting no Hub Mobile: ações rápidas (limpar disco, encerrar processos, atualizar driver). Se não resolve em 30 min: abrir Post de Bloqueio e notificar Alex.      |
| Cliente nega upgrade/aquisição de hardware no momento.                          | Comercial entra na conversa via Post de Bloqueio (SLA 4h). Propõe locação de equipamento Siplan. Se cliente recusa: Diretoria decide entre pausar implantação parcial ou abortar.    |
| Impressoras incompatíveis (Zebra GC420T e similares).                           | Lista pública de impressoras suportadas/incompatíveis no Hub. Form. exige declaração explícita pelo cliente. Sem alternativa: substituição financiada pelo cartório antes da virada. |

### 8.3 Buraco negro de Produtos

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                                               | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcionalidade crítica reprovada na Aderência; Produtos sem SLA, prazo pode ser meses. | Card aberto no Hub vinculado ao projeto. Produtos dá <b>estimativa grosseira em 7 dias</b> : Semanas (≤4) · Meses (5–12 sem) · Trimestre+ (>12 sem). Estimativa visível para Comercial e Diretoria. |

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                           | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente paga mensalidade sem usar o sistema.       | A cada 45 dias, Comercial recebe template de comunicação ao cliente sobre status do desenvolvimento. Em 90 dias, Diretoria avalia opções: implantar em fases pré-acordadas (quando viável) · adiar com desconto · cancelar. |
| Demandas de Produtos não viram backlog priorizado. | Painel 'Pedidos a Produtos por Frequência': funcionalidade pedida por ≥3 cartórios em 90 dias sobe automaticamente na fila.                                                                                                 |

## 8.4 Cliente tenta furar fila do 0800 ligando direto

| CENÁRIO ATUAL (Problema)                                   | CENÁRIO IDEAL (Ação Cirúrgica)                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente liga para Marcus, Maria, implantador, qualquer um. | Resposta padrão de 1 frase: 'O canal oficial é o 0800. Vou abrir o chamado para você agora.' Quem atende abre o chamado no 0800 em nome do cliente. Sem exceção. Sem julgamento. |

## 09 Indicadores de Resultado — Painel Mestre

### 9.1 Indicadores nucleares (90 dias para entregar)

| INDICADOR                                                                | HOJE (base)                    | META 90 DIAS                 | FONTE                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Tempo admin. do implantador em campo (min/dia)                           | ~45 min                        | ≤ 10 min                     | Hub · Diário de Campo       |
| Cobertura de status real dos projetos no Hub (% projetos c/ ≥1 Post/dia) | ~10–20%                        | 100%                         | Hub · Posts por projeto/dia |
| Retrabalho em Homologação (re-envios para Conversão)                     | Não medido                     | Redução de 50% após baseline | Hub · Homologação           |
| Surpresas de Infra detectadas em campo (por projeto)                     | Frequente                      | ≤ 1 a cada 10 projetos       | Posts de Bloqueio           |
| Projetos pausados por Infra >90 dias (em aberto)                         | Indefinido (alguns >12 meses)  | Zero — todos com decisão     | Painel Diretoria            |
| Chamados SD resolvidos sem analista humano (% dúvidas)                   | 0%                             | ≥ 40%                        | 0800 + Triagem IA           |
| SLA de resposta do Comercial a Bloqueios em campo                        | Não existe                     | ≤ 4h úteis                   | Hub · Bloqueios             |
| Adoção do Hub pelas equipes internas (DAU/equipe)                        | Implantação apenas (~1 pessoa) | ≥ 80%                        | Hub · Login/uso             |
| Cumprimento do hard cut WhatsApp em D+30                                 | Eventual                       | 100%                         | Checklist Pós-virada        |
| Form. Nova Implantação preenchido antes da venda                         | Quase nunca                    | 100% das novas vendas        | Hub · Comercial             |
| Tempo de triagem de chamado no SD                                        | Minutos (manual)               | ≤ 30 s (IA)                  | Triagem IA                  |
| Tempo médio de conversão (sistemas maduros)                              | 2–3 dias                       | 1–2 dias                     | Hub · Conversão             |
| Tempo médio de Aderência (sistemas Siplan legado)                        | ~1 semana                      | ≤ 3 dias úteis               | Hub · Aderência             |
| Implantações com gate verde T-21                                         | Baixa                          | ≥ 80%                        | Hub · Gates                 |
| Modelos OrionTN prontos a D-7 do embarque                                | Variável                       | 100%                         | Dashboard Modelos           |
| Projetos com Backup Nominal definido                                     | 0                              | 100% dos analistas           | Hub · Admin                 |
| Saúde das Automações n8n (uptime)                                        | Não monitorado                 | ≥ 99% mensal                 | Painel A13                  |
| Tempo de geração de RAT pós-implantação                                  | Horas (manual)                 | ≤ 5 min (auto)               | Automação A15               |

### 9.2 Ritmo de acompanhamento

**Diário (08h):** Painel 'Top 10 em Risco' por e-mail · Kanban do Hub na Daily da liderança. **Semanal (Seg):** Score de Risco consolidado · Decisão Diretoria sobre Risco de Rescisão · Quotas de Conversão (Novas vs Correções) · Status do Catálogo de Conversores · Status da fila de Produtos. **Mensal:** Adoção do Hub por equipe · Resolução do SD por IA · Bombas-relógio recorrentes (input para roadmap de Produtos).



## 10 Quick Wins para a semana de 25/05 a 29/05 (Rollout do Hub)

Tudo abaixo entra no ar nesta semana sem dependência técnica complexa. É decisão e treinamento, não desenvolvimento. Cada item tem dono e o que muda na prática.

| AÇÃO                                            | DONO                            | O QUE MUDA NA PRÁTICA                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hub vira a pauta única da Daily                 | Marcus + Coordenação            | Daily passa a ser conduzida abrindo o Kanban do Hub na TV da sala. Quem não estiver no Hub não estará na Daily.                                                       |
| Backup nominal por analista                     | Marcus + 6 analistas            | Cada analista nomeia seu backup formal para Aderência e Homologação. Lista publicada na tela 'Equipe' do Hub.                                                         |
| Posts curtos diários obrigatórios               | Implantação + Conversão         | Cada projeto ativo recebe ≥1 Post por dia do responsável (4 campos: Feito · Pendências · Próximo · Riscos).                                                           |
| Form. Nova Implantação obrigatório              | Comercial + Marcus              | Sem Form preenchido, agenda não é reservada. Comunicado escrito + treinamento de 30 min com o Comercial.                                                              |
| Hard cut WhatsApp em D+30                       | Implantadores + CS              | Regra comunicada no grupo no D+0. Implantador arquiva o grupo em D+30 sem exceção.                                                                                    |
| Bloqueio = Post no Hub                          | Todos                           | Qualquer bloqueio em campo ou na Aderência vira Post de Bloqueio. Nada por Teams ou ligação solta.                                                                    |
| Catálogo de Conversores v1                      | Eduardo + Luciane + Ademar      | Versão inicial publicada com sistemas legados já conhecidos, classificados em Maduro / Em Evolução / Inédito.                                                         |
| Painel Diretoria semanal                        | Marcus                          | Toda segunda, projetos em Risco de Rescisão e gates T-7/T-14/T-21 amarelos/vermelhos são apresentados à Diretoria com base no painel do Hub.                          |
| Requisitos Mínimos por Sistema (página pública) | Alex                            | Página única no Hub com requisitos atualizados, gera PDF para envio ao cliente.                                                                                       |
| Treinamento de uso ativo (Conversão e Modelos)  | Marcus + líderes                | Treinamento prático: Luciane/Ademar/Eduardo no módulo Conversão; Hugo/Bruno F. no Editor de Modelos. Cada um faz pelo menos 1 atualização real durante o treinamento. |
| Hub Mobile (smoke test em campo)                | Implantador em viagem na semana | Quem estiver em campo na semana testa Diário de Campo por voz em 1 dia e dá feedback até sexta.                                                                       |
| Painel 'Saúde das Automações'                   | TI interna                      | Painel ativado mesmo que com poucas automações por enquanto — base para A1–A15.                                                                                       |

## Ondas de execução após a semana de 25/05

| ONDA                                 | CONTEÚDO                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onda 1 (imediate, semana de rollout) | Quick Wins acima · Form. Nova Implantação obrigatório · Backups nominais · Catálogo v1 · Painel Diretoria semanal · Posts diários · Hard cut D+30 estabelecido.                                     |
| Onda 2 (curto prazo)                 | Endpoint Check em produção (A2) · Diário de Campo por voz (A1) · Triagem IA do SD (A3) · Score de Risco diário (A4) · Cobrança automática de Infra (A5) · Painel Saúde das Automações (A13).        |
| Onda 3 (consolidação)                | Handoff automático ao SD (A6) · Catálogo vivo integrado ao Form (A7) · Assistente Interno com RAG (A8) · Pré-validador de Form (A11) · Detector de Modelos parados (A12) · Plantão da Virada (A14). |

| ONDA                | CONTEÚDO                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onda 4 (maturidade) | Geração automática de RAT e Catálogo de Conversão (A15) · Painel 'Pedidos a Produtos por Frequência' · Vídeos curtos da base de conhecimento · Substituição gradual do Postgres pelo padrão único · Métricas de adoção por equipe consolidadas. |

## 11 Anexo — Estudo de caso real: Chamado 725384 (OP 9771/2023)

Implantação Orion TN + LCW + Conversão SiplanControl-M → Siplan TN. Aplicamos a lente da transformação acima sobre o ciclo real do chamado para mostrar onde cada melhoria atua.

| TRÂMITE / DATA                 | O QUE OCORREU (REAL)                                                                                                                                                                                       | COMO FICARIA COM AS MUDANÇAS                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trâmites 1–4 (10–16/03)</b> | Soraya (Comercial) abre chamado, encaminha ao DADM, retorna e abre Trâmite 4 com horas vendidas (120h), modalidade (Presencial), deslocamento/hospedagem (Sim). Nenhuma informação operacional do cliente. | Form. Nova Implantação substitui o Trâmite 4. Carga validada (120h adequada para Orion TN), Editor de Modelos verificado, Catálogo de Conversores consultado (legado Siplan TN: maduro). |
| <b>Trâmite 5 (20/03)</b>       | Maria Santos agenda Análise de Aderência para 30/03 com o Sr. Everton.                                                                                                                                     | Agenda criada diretamente no Hub. Cliente recebe e-mail estruturado + ICS. Backup do analista marcado no Hub para o caso de impedimento.                                                 |
| <b>Trâmite 6 (22/04)</b>       | Bruna Pomini reagenda para 27/04. Sr. Everton.                                                                                                                                                             | Reagendamento no Hub gera notificação automática para o analista e atualiza o gate da Aderência.                                                                                         |
| <b>Trâmite 7 (22/04)</b>       | Ricardo Vieira inicia Aderência remotamente com o TI, pede contatos por setor para finalizar com cliente.                                                                                                  | Aderência conduzida no Form estruturado do Hub. Pendências viram Posts com responsável e prazo, sem 'flutuar' em e-mail.                                                                 |
| <b>Trâmite 8 (22/04)</b>       | Luciane (Conversão) alinha cópia da base com Sr. Everton, recebe acesso da TI, sobe base e amostras para SPCM.                                                                                             | Card 'Enviar para Conversão' aberto no Hub. Luciane assume na Minha Fila. Cada milestone vira Post (cópia, amostras, upload, download interno).                                          |
| <b>Trâmite 9 (22/04)</b>       | Luciane inicia análise, converte imagens, libera para homologação.                                                                                                                                         | Post estruturado: 'Liberado para homologação · Pendências: nenhuma · Próximo passo: Ricardo valida · Risco: nenhum'.                                                                     |
| <b>Trâmite 24 (29/04)</b>      | Loop de retrabalho: Vieira liberou relatório de inconsistências, Luciane corrige, libera para nova homologação.                                                                                            | Loop tratado pela automação A9: e-mail estruturado para Conversão com checklist de inconsistências e botão 'Base Corrigida'.                                                             |
| <b>Trâmite 25 (29/04)</b>      | Atendimento presencial: VPN, componentes locais, flags de navegador em todas as máquinas do 1º andar. Treinamento Notas. Comunicação ao cliente: 'muitas máquinas abaixo dos requisitos mínimos'.          | Endpoint Check teria detectado antes do embarque. Aceite formal do cliente registrado no Hub. Implantador chega sabendo onde estão os problemas.                                         |
| <b>Trâmites 26–27 (01/05)</b>  | Treinamento Firmas e Notas, instalação de impressoras, testes de etiquetas, configuração de parâmetros, backup/restore da base zerada.                                                                     | Cada atividade vira Post curto via Diário de Campo por voz. RAT é alimentado em tempo real.                                                                                              |
| <b>Trâmite 28–31 (04/05)</b>   | Cópia e conversão de imagens (ITCMD, Sinal, Fichas), transferência via WinSCP (44h estimadas → 2h), nova carga, conversão de protocolos por 1 dia + 8h.                                                    | Documentado por Posts cronológicos. 'Estresse de transferência' visível no painel; alerta automático para Coordenação.                                                                   |
| <b>Trâmite 32 (04/05)</b>      | Parametrização pós-conversão: 30+ ajustes finos (usuários, cargos, permissões, modelos do Editor, certidões, recibos, selo digital, integrações e-Notariado/LCW/Signo, comissões, espécies).               | Checklist Pós-Conversão estruturado no Hub (template baseado neste próprio trâmite). Implantador marca conforme executa, sem texto livre.                                                |

## Fechamento

Não há transformação que dependa de ferramenta nova: o **Siplan Hub já existe** (React/Supabase/Tiptap), a base de chamados **0800 já está integrada ao SAP**, e o stack para automação (**n8n + IA via gateway**) está disponível. O que falta — e é o que este documento entrega — é **disciplina de processo, papéis nominais, back office automatizado e indicadores que medem o que importa**.

A semana de 25/05 a 29/05 é a janela para destravar todos os Quick Wins da seção 10 e iniciar o ciclo de medição contra as metas da seção 9. A partir daí, cada mudança se prova ou se ajusta com base em indicador — não em opinião.