

**SiplanControl-M mantenedor**

Avenida Paulista, 1776 14º andar CEP: 01310921

São Paulo-SP

Fone: 50818800 / 32096776

E-mail: sacsiplan@siplancontrolm.com.br

**RAT****Número:3283**

Cliente: SÃO VICENTE - 1º TABELIÃO  
 DE NOTAS E PROTESTO DE CNPJ: 64121272000122 Fone: 3467-4824  
 SÃO VICENTE  
 Endereço: Rua Jacob Emerick,429 Cidade: São Vicente/SP CEP: 11310071  
 Solicitante: Matheus Henrique Girólamo Endereço: Fone:  
 Lourenço  
 Cha/Tar: 717671 Produto: Produtos - Orion Responsável: Ricardo Vieira - Siplan

Descrição do Chamado/Tarefa:

OP: 11349/2025 - Implantação e Treinamento Orion TN

**Relatório de Atividades**

| Ch/Tar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tr/Pr | Atendente               | Atividade                     | Início                 | Fim                    | Tempo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     | Ricardo Vieira - Siplan | 99-Deslocamento               | 06/04/2026<br>07:00:00 | 06/04/2026<br>10:00:00 | 03:00 |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     | Ricardo Vieira - Siplan | 05-Instalação e Configurações | 06/04/2026<br>10:00:00 | 06/04/2026<br>13:00:00 | 03:00 |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9     | Ricardo Vieira - Siplan | 05-Instalação e Configurações | 06/04/2026<br>14:00:00 | 06/04/2026<br>18:00:00 | 04:00 |
| <b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b><br><br>Alinhado com o Dr. Matheus as expectativas e cronograma de implantação. Instalação dos componentes locais e liberação das flags dos navegadores padrões para o funcionamento do OrionTN em todas as máquinas do cartório, menos nas máquinas do balcão, que ficaram de trocar as máquinas durante a semana. Iniciado o processo de configuração dos parâmetros na base padrão zerada, onde foram configurados os seguintes parâmetros;<br><br>- Acessado Admin(ANTES DA CONVERSÃO, PRIMEIRO CADASTRO), e Cadastrado os dados do cartório, e Cadastrado Produtos<br>- Acessado no OrionTN, Caixa e Estoque e Ajustado os dados do cartório e GRAVAR<br>- Alterado parâmetro geral para Produto do Cartão, Termo e Traslado para o tipo "Selo"<br>- Alterado Cálculo das Custas para Contábil<br>- Alterado parâmetro do Protocolo para contabilizar ou não Ato, ITBI e Registro<br>- Configurado > Parametrizações > Pedido Firmas > Termo de comparecimento > Utiliza consumo de etiqueta, deixar marcado ou desmarcada<br>- Configurado > Parametrizações > Pedido Firmas > Termo de comparecimento > Desmarcado a Opção de Sequência automática<br><br>- Configurado > Parametrizações > Pedido Firmas > Pedido Firmas > Exibir Rotina de Caixa na conclusão do pedido, marcado ou desmarcado<br>- Configurado Caixa > Configurado > Parametrizações > Geral > Controle de Caixa marcado para abertura em todos<br>- Desmarcado no cadastro da forma de pagamento PIX, o pix. (tipopagamento, campo Tipo de P para em branco e flag = 0)<br>- Alterado parâmetros do editor<br>- Ajustado natureza da ATA NOTARIAL, REVOGACAO DE PROCURACAO, RENÚNCIA DE PROCURAÇÃO, CONFISSÃO DE DÍVIDA para comunicar ao CEP<br>- Ajustado natureza de INVENTARIO para comunicar a DOI<br>- Incluído a natureza de Reratificação CEP e CESDI<br>- Incluído 1/4 para o tipo de cobrança e ASSINATURAS PENDENTES<br>- Ajustado a configuração do parâmetro do novos cálculos que ficaram em branco<br>- Cadastrado tipo outorgante e outorgado para as respectivas participações (Doador e Donatário)<br>- Ao menos para compra e venda, procurações, permuta, aditamento e SEM VALOR declarado, alterado primeiro o outorgante e depois outorgado.<br>- Cadastrado Tipos de Saída para o Caixa<br>- Ajustado o parâmetro para o consumo do traslado Manual ou Semiautomático<br>- Ajustado o tipo de papel de segurança para a tela das certidões<br>- Configurado a natureza Custas Autenticação e Reconhecimento CENAD para os outros serviços<br>- Habilitado o parâmetro para gerar os selo digital online<br>- Configurado o calculo do RI automático no Protocolo ou orçamento<br>- Importado os modelos das listagens<br><br>Backup da base de dados configurada até o momento. |       |                         |                               |                        |                        |       |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    | Ricardo Vieira - Siplan | 05-Instalação e Configurações | 07/04/2026<br>09:00:00 | 07/04/2026<br>13:00:00 | 04:00 |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11    | Ricardo Vieira - Siplan | 05-Instalação e Configurações | 07/04/2026<br>14:00:00 | 07/04/2026<br>18:00:00 | 04:00 |
| Continuado e finalizado o processo de configuração dos parâmetros na base padrão zerada, onde foram configurados os seguintes parâmetros;<br><br>- Excluído Layouts de Etiqueta e Termo excedentes da base padrão<br>- Configurado os grupos para as respectivas impressoras<br>- Ajustado Dados conexão > Digitalizador Orion > URL conexão para as imagens<br>- Habilitado a biometria para todos os dedos<br>- Tirado o parâmetro para confirmação dos lançamentos da movimentação financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         |                               |                        |                        |       |

- Atualizado valor para a xerox.
- Alinhado com o cliente e Colocar alíquota padrão da cidade do cartório para o calculo do ITBI ( )
- Excluído a etiqueta Recibo Mensalista
- Criado em branco e Deixar maiúsculo a descrição do RECIBO MENSALISTA (Tamanho da Fonte = 8)
- Copiado o conteúdo do Layout RECIBO MENSALISTA da Pasta para as etiquetas E DEIXAR CENTRALIZADO SÓ A LINHA DO CNPJ
- Copiado o conteúdo do Layout RECIBO da Pasta para as etiquetas E DEIXAR CENTRALIZADO SÓ A LINHA DO CNPJ
- Inativado e importado os modelos do Editor criados
- Checado fonte e margens em todos os modelos do Editor importados
- Ajustado o parâmetro do Editor para fonte padrão Arial 12
- Ajustado o parâmetro do Editor para Edição dos Livros, Traslados e Minutas
- Configurado os parâmetros do Editor para impressão dos modelos do Livro e Traslado e Híbridos
- Cadastrado as etiquetas de firmas, e layouts termo, pedido e recibo
- Cadastrado em Firmas > Cadastros > Tipos de documentos para os termos
- Alterado em todos os layouts de Termo deixando justificado
- Alterado em todos os layouts de Etiqueta deixando alinhado a esquerda
- Configurado o negrito em todos os layouts (Etiqueta, Termo e Recibo)
- Refeito as variáveis para o loop do Vendedor no Termo do Comprador e Comprador Subsequente.
- Verificado se vai usar o caracteres complementar de todos os Reconhecimentos
- Vinculado no layout de Materialização com a natureza da Autenticação
- Ajustado os layouts dos Reconhecimentos para Draft Condensado
- Verificado se os layouts dos Reconhecimentos estão alinhados à esquerda
- Importado os layouts padrões do Editor para as minutas padrões e qualificação da partes
- Importado os layouts padrões do Editor para Livro e Traslado
- Configurado a fonte e tamanho nos layouts padrões do Editor para Livro e Traslado
- Configuração de parte das comunicações, I.A e Consultas do portal de transparência
- Cadastros e configurações para a base de treinamento a ser usada no dia seguinte

Backup da base de dados configurada até o momento.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                         |                               |                        |                        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 | Ricardo Vieira - Siplan | 07-Treinamento                | 08/04/2026<br>08:00:00 | 08/04/2026<br>11:00:00 | 03:00 |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 | Ricardo Vieira - Siplan | 04-Homologação de Conversão   | 08/04/2026<br>11:00:00 | 08/04/2026<br>13:00:00 | 02:00 |
| <p><b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b></p> <p>Iniciado o processo de treinamento do usuários do setor de notas como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Homologado os ajustes liberados para a conversão do Banco de Dados, documentado as inconsistências e encaminhado para os interessados. Testes de impressão e configurações para o layout dos Reconhecimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                         |                               |                        |                        |       |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 | Ricardo Vieira - Siplan | 07-Treinamento                | 08/04/2026<br>13:55:00 | 08/04/2026<br>14:00:00 | 00:05 |
| <p>Mostrado para o Dr. Matheus os modelos padrões disponibilizados na base de treinamento e que ficaria também na base de Produção para a qualificação das partes e Minutas do Editor. O mesmo ficou de validar e se for o caso passar as alterações para o Analista Hugo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                         |                               |                        |                        |       |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 | Ricardo Vieira - Siplan | 05-Instalação e Configurações | 08/04/2026<br>14:00:00 | 08/04/2026<br>18:30:00 | 04:30 |
| <p><b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b></p> <p>Iniciado o processo de treinamento do usuários do setor de notas como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Homologado os ajustes liberados para a conversão do Banco de Dados, documentado as inconsistências e encaminhado para os interessados. Testes de impressão e configurações para o layout dos Reconhecimentos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                         |                               |                        |                        |       |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 | Ricardo Vieira - Siplan | 07-Treinamento                | 09/04/2026<br>08:00:00 | 09/04/2026<br>09:00:00 | 01:00 |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 | Ricardo Vieira - Siplan | 05-Instalação e Configurações | 09/04/2026<br>09:00:00 | 09/04/2026<br>13:00:00 | 04:00 |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 | Ricardo Vieira - Siplan | 05-Instalação e Configurações | 09/04/2026<br>14:00:00 | 09/04/2026<br>19:30:00 | 05:30 |
| <p><b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b></p> <p>Iniciado o processo de treinamento do usuários do setor de firmas como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Continuado os testes de impressão e configurações para o layout dos Reconhecimentos e Termo de comparecimento. Importado e configurado os layouts dos Pedidos de Certidão. Alterado o padrão de Letra para os layouts dos Pedidos de Certidão. Configurado as comunicações que faltavam, como CCN-eNotariado e CTP-Censec. Verificado que o acesso do Dr. Matheus ao CNIB ainda estava habilitado para a última titularidade, e o mesmo ficou de ajustar para gerar a chave para o uso da rotina de indisponibilidade pelo sistema. Ajustes no modelo de certidão digitada para pegar o conteúdo do traslado e não do Livro. Ajuste nos cabeçalhos de Livro e Traslado o endereço do cartório para puxar da variável do cadastro do Cartório. Instalação e configuração das impressoras dos termos nas máquinas novas, mas verificado problemas na autenticação das credências do Windows para as máquinas se enxergarem. Diversas tentativas para resolver o problema, mas sem sucesso. Contato com o Sr. Rodrigo, Técnico do cartório, e o mesmo ficou de verificar.</p> |    |                         |                               |                        |                        |       |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 | Ricardo Vieira - Siplan | 05-Instalação e Configurações | 10/04/2026<br>08:00:00 | 10/04/2026<br>13:00:00 | 05:00 |
| 717671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 | Ricardo Vieira - Siplan | 05-Instalação e Configurações | 10/04/2026<br>14:00:00 | 10/04/2026<br>19:00:00 | 05:00 |
| <p><b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                         |                               |                        |                        |       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                        |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Continuado o processo de treinamento do usuários do setor de firmas como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Continuado o processo de treinamento do usuários do setor de Notas/Back Office como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Após intervenção do Técnico do cartório, formatando uma máquina e instalando agora o Windows 10, resolvido o problema na autenticação das credências do Windows para as máquinas se enxergarem. Testes de compartilhamento de impressora a instalação no sistema na máquina formatada e verificado estar OK. Treinamento da usuária do setor de Certidões como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Treinamento dos usuários do balcão para a distribuição dos selos na segunda feira como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Treinamento do usuários do setor de Administrativo como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Ligado as máquinas novas do balcão na rede, instalado a impressora das etiquetas e termos em todas as máquinas do balcão para o funcionamento na segunda feira. |                                  |                        |                        |       |
| 717671 | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ricardo Vieira - Siplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99-Deslocamento                  | 10/04/2026<br>19:00:00 | 10/04/2026<br>22:00:00 | 03:00 |
|        | Deslocamento São Vicente/São Paulo-Casa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                        |       |
| 717671 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ricardo Vieira - Siplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05-Instalação e Configurações    | 12/04/2026<br>12:00:00 | 12/04/2026<br>16:00:00 | 04:00 |
|        | <p><b>ATENDIMENTO/REMOTO</b></p> <p>Iniciado e finalizado o processo de parametrização na base pós conversão, sendo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Executado o script de replace para as imagens do Firmas</li> <li>- Testado a visualização das imagens do Firmas que foi migrado do Windows para o Linux</li> <li>- Alterar e Salvar cadastro dos usuários no OrionTN</li> <li>- Checado os Cargo de todos os Usuários</li> <li>- Habilitado as permissões do Protocolo para o grupo de conversão</li> <li>- Acrescentado usuários para o grupo de Caixa, criar perfil sem acesso</li> <li>- Alterado todos os Perfis de acesso - Dando as permissão e aumentado o tempo de sessão para 999</li> <li>- Executado Script para colocar "z_" no nome dos usuários inativos</li> <li>- Marcado no módulo de Estoque todos usuários que são Escreventes como escreventes de Firmas e Notas</li> <li>- Descomentado as urls para as comunicações em C:\SPCM\Wildfly22\orion-tn\spcm.properties (Selo Digital, E notariado, LCW e Signo)</li> <li>- Ajustado o logo do Orçamento, diminuir e mais para lado.</li> <li>- Inativado todos os modelos dos Editor (Protocolo, Partes, Imóvel, Livro e Traslado)</li> <li>- Excluído e Importado os modelos já criados para o comprovante de abertura do Protocolo.</li> <li>- Excluído e Importado os modelos já criados para o comprovante de abertura do Pedido de Certidão</li> <li>- Excluído e Importado os modelos já criados para o Recibo do Protocolo.</li> <li>- Desativado e Importado todos os modelos dos Editor (Livro e Traslado)</li> <li>- Dado a permissão a todos os usuários aos modelos novos do Editor.</li> <li>- Colocado a qualificação das partes como padrão.</li> <li>- Importado o modelo do CNIB e dar as permissões</li> <li>- Importado o modelo da minuta em branco e dar as permissões</li> <li>- Tirado a permissão para não Deixado lavrar em data diferente da atual</li> <li>- Deixado o mesmo modelo do Recibo do Protocolo para o Recibo dos Pedidos de Certidão.</li> <li>- Checar as Margens do Livro, traslado e também dos modelos do Editor</li> <li>- Configurado as comissões dos escreventes.</li> <li>- Inativado tipos de movimentação financeira que vieram da conversão, e Deixado só as padrões</li> <li>- Atualizado para não o valor fixo dos outros serviços</li> <li>- Revisado as participações da Compra e Venda e Procuração, permuta, aditamento e SEM VALOR declarado ao menos, e não Deixado sujeiras da conversão.</li> <li>- Ajustado as espécies fora da base padrão</li> <li>- Executado update nas profissões e Nacionalidades para ficarem minúsculas</li> <li>- Importado os modelos do Recibo do Protocolo e Pedido de Certidão já criados (e no depósito prévio tb se precisar)</li> <li>- Tirado a confirmação para credito na movimentação financeira do Protocolo</li> <li>- Importado e Configurado os Modelos da Certidão e Certidão Reprográfica</li> <li>- Realizado um movimento teste e geração do Selo Digital</li> <li>- Desativado o legado</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                        |       |
| 717671 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ricardo Vieira - Siplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99-Deslocamento                  | 12/04/2026<br>19:00:00 | 12/04/2026<br>22:00:00 | 03:00 |
|        | <p><b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b></p> <p>Continuado o processo de treinamento do usuários do setor de firmas como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Continuado o processo de treinamento do usuários do setor de Notas/Back Office como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Após intervenção do Técnico do cartório, formatando uma máquina e instalando agora o Windows 10, resolvido o problema na autenticação das credências do Windows para as máquinas se enxergarem. Testes de compartilhamento de impressora a instalação no sistema na máquina formatada e verificado estar OK. Treinamento da usuária do setor de Certidões como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Treinamento dos usuários do balcão para a distribuição dos selos na segunda feira como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Treinamento do usuários do setor de Administrativo como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Ligado as máquinas novas do balcão na rede, instalado a impressora das etiquetas e termos em todas as máquinas do balcão para o funcionamento na segunda feira.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                        |       |
| 717671 | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ricardo Vieira - Siplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08-Acompanhamento de Implantação | 13/04/2026<br>08:00:00 | 13/04/2026<br>13:00:00 | 05:00 |
| 717671 | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ricardo Vieira - Siplan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08-Acompanhamento de Implantação | 13/04/2026<br>14:00:00 | 13/04/2026<br>18:00:00 | 04:00 |
|        | ATENDIMENTO/PRESENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                        |                        |       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Acompanhado os usuários do Setor de Firmas nas rotinas de reconhecimento, autenticações e Caixa para atendimento no balcão. Acompanhado os usuários do Setor de Notas no cadastro dos Protocolos, qualificação das partes, imóvel, custas e anexo das minutas. Acompanhado os usuários do setor de Certidão para a impressão das certidões pelo Editor dos Pedidos de Certidão. Acompanhado os usuários do Balcão de Firmas para Fechamento dos Selos e Caixa no final do dia. |                     |                     |       |
| 717671 | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | 08-Acompanhamento de Implantação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14/04/2026 09:00:00 | 14/04/2026 13:00:00 | 04:00 |
| 717671 | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | 08-Acompanhamento de Implantação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14/04/2026 14:00:00 | 14/04/2026 18:00:00 | 04:00 |
|        | <b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b><br><br>Acompanhado os usuários do Setor de Firmas nas rotinas de reconhecimento, autenticações e Caixa para atendimento no balcão. Acompanhado os usuários do Setor de Notas no cadastro dos Protocolos, qualificação das partes, imóvel, custas e anexo das minutas. Acompanhado os usuários do setor de Certidão para a impressão das certidões pelo Editor dos Pedidos de Certidão. Configurações no layout dos Pedidos de Certidão Reprográfica a pedido da Srta. Ana. Treinamento dos usuários do Administrativo para emissão dos Relatórios e LCW conforme detalhado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Configurações dos perfis de permissão dos usuários para validação do Dr. Matheus no dia seguinte. Acompanhado os usuários do Balcão de Firmas para Fechamento dos Selos e Caixa no final do dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |       |
| 717671 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | 08-Acompanhamento de Implantação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/04/2026 09:00:00 | 15/04/2026 13:00:00 | 04:00 |
| 717671 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | 08-Acompanhamento de Implantação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15/04/2026 14:00:00 | 15/04/2026 18:00:00 | 04:00 |
| 717671 | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | Documentação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15/04/2026 18:00:00 | 15/04/2026 20:00:00 | 02:00 |
|        | <b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b><br><br>Acompanhado os usuários do Setor de Firmas nas rotinas de reconhecimento, autenticações e Caixa para atendimento no balcão. Acompanhado os usuários do Setor de Notas no cadastro dos Protocolos, qualificação das partes, imóvel, custas e anexo das minutas. Acompanhado os usuários do setor de Certidão para a impressão das certidões pelo Editor dos Pedidos de Certidão. Configurado o COAF e acompanhado a Srta. Kauani nas comunicações ao COAF. Treinamento da Srta. Adriely nas rotinas administrativas do cartório conforme detalhado no documento de formalização dos treinamentos assinado pelo usuário. Configurado o módulo Painel do SGA em uma das máquinas do balcão que iria estender a tela no prédio novo. Orientado a Srta. Marilda, Patricia e Maria Rita como estender a tela quando chegassem no prédio novo. Alinhamento com o Dr. Matheus sobre os treinamentos dos escreventes para o dia seguinte. Acompanhado os usuários do Balcão de Firmas para Fechamento dos Selos e Caixa no final do dia. Preenchimento dos Documentos de Formalização dos Treinamentos, Ganhos Pendências e Sugestões, transição de conhecimento para a equipe do Pós implantação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |       |
| 717671 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | 08-Acompanhamento de Implantação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16/04/2026 08:00:00 | 16/04/2026 13:00:00 | 05:00 |
| 717671 | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | 08-Acompanhamento de Implantação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16/04/2026 14:00:00 | 16/04/2026 19:00:00 | 05:00 |
|        | <b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b><br><br>Reforçado o treinamento dos Escreventes de Notas para o uso do Editor conforme especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado por cada usuário. Acompanhado os usuários do Setor de Firmas nas rotinas de reconhecimento, autenticações e Caixa para atendimento no balcão. Acompanhado os usuários do Setor de Notas na geração dos Recibos. Acompanhado os usuários do setor de Certidão para a impressão das certidões pelo Editor dos Pedidos de Certidão e controle dos traslados. Acompanhado a Srta. Kauani nas qualificações dos Protocolos, cadastro dos Termos e preparação dos mesmos para as comunicações as devidas comunicações. Configurado o módulo de triagem, monitor touch e impressora que seria usado no prédio novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |       |
| 717671 | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | 08-Acompanhamento de Implantação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/04/2026 09:00:00 | 17/04/2026 13:00:00 | 04:00 |
| 717671 | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | 08-Acompanhamento de Implantação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17/04/2026 14:00:00 | 17/04/2026 19:00:00 | 05:00 |
| 717671 | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ricardo Vieira - Siplan | 99-Deslocamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17/04/2026 19:00:00 | 17/04/2026 22:00:00 | 03:00 |
|        | <b>ATENDIMENTO/PRESENCIAL</b><br><br>Habilitado e configurado o módulo do Orion GED no cartório, e dado o treinamento do funcionamento do mesmo para o Dr. Matheus e Srta. Adrielly. Informado ao Sr. Matheus que para as rotinas com I.A, para o Termo e Ficha no balcão funcionarem como esperado para otimizar o tempo de atendimento, o mesmo teria que adquirir um Scanner para cada estação, ou um scanner a cada duas máquinas, e no geral seria necessário colocar os créditos na plataforma do google, para não ter as limitações da licença gratuita, e o mesmo ficou de verificar. Finalizado os testes e configurações para o módulo do SGA, e alinhado com o Dr. Matheus que seria verificado no prédio novo pelo técnico do cartório a habilitação da função touch do monitor. Finalizado o treinamento da Srta. Adrielly nas rotinas administrativas do sistema como especificado no documento de formalização dos treinamentos assinado pelo usuário. Acompanhado os usuários do Setor de Firmas nas rotinas de reconhecimento, autenticações e Caixa para atendimento no balcão. Acompanhado os usuários do Setor de Notas na geração dos Recibos. Acompanhado os usuários do setor de Certidão para a impressão das certidões pelo Editor dos Pedidos de Certidão e controle dos traslados. Acompanhado a Srta. Kauani nas qualificações dos Protocolos, nas comunicações para as centrais. Treinamento das usuárias do Protesto na chamada da Senha no módulo SGA. Treinamento das usuárias do balcão na chamada integrada da senha do SGA pelo OrionTN. |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |       |

**Pendências****Observações**

PIX PARA REEMBOLSO - CPF: 288.127.578-80

**Despesas a serem cobradas do Cliente - R\$ Real**

| Despesas Adicionais  |                                | Total             |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Alimentação - Almoço |                                | R\$ 374,11        |
| Alimentação - Jantar |                                | R\$ 281,60        |
| Transporte           |                                | R\$ 236,59        |
|                      | Total Despesas Adicionais:     | <b>R\$ 892,30</b> |
|                      | <b>Total Geral (R\$ Real):</b> | <b>R\$ 892,30</b> |

**Horas Trabalhadas (Sem Valor Envolvido)**

| Atividade                        | Tempo         |
|----------------------------------|---------------|
| 04-Homologação de Conversão      | 02:00         |
| 05-Instalação e Configurações    | 43:00         |
| 07-Treinamento                   | 04:05         |
| 08-Acompanhamento de Implantação | 44:00         |
| 99-Deslocamento                  | 12:00         |
| Documentação                     | 02:00         |
| <b>Total</b>                     | <b>107:05</b> |

Declaro aceitar os serviços/valores acima especificados

Local/Data

Matheus Henrique Girólamo  
Lourenço  
Assinatura e carimbo/Cliente

Ricardo Vieira - Siplan  
Assinatura e carimbo/Atendente